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Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 – 2019 r.) pn.
 „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration  of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” 
"Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". 
 Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie (NFOŚiGW) 

 
Załącznik nr 1 
1. Zadania podstawowe realizowane na podstawie obowiązującej umowy z Inżynierem Kontraktu.
	LP.
	Nazwa zadania
	Wartość zadania
	Planowany termin realizacji
	Stan zaawansowania
/zafakturowania
	Uwagi

	1
	„Budowa przepławki na rzece Drawie w Koleśnie koło Drawska Pomorskiego (MEW)”
- Zadanie nr IV – w umowie na IK
	723 178,52 zł  
	Zadanie zakończone 
	ok. 90 % 
	Odbiór wyznaczony 
na 01.07.2019 r. 

	2
	„Oznakowanie szlaku kajakowego w dorzeczu Drawy”
- Zadanie nr IX – w umowie na IK

	40 872,90 zł
	Zadanie zakończone w części montażu oznakowania 
	0 %
	Brak uzgodnień 
i dokumentacji odbiorowej

	3
	„Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie 
i montaż barier kierujących migrujące organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne 
w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie”
- Zadanie nr VIII – w umowie na IK
	238 000,00 zł 
	120 dni
	Postępowanie na etapie składania ofert
	

	4
	„Wykonanie i montaż barier kierujących migrujące organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie w -  na podstawie wykonanego projektu”
- Zadanie nr VIII – w umowie na IK
	Zadanie będzie realizowane po sporządzeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę
( wg zadania w pkt. 3)

	5
	„Wykonanie działań renaturyzacyjnych w korytach rzeki Drawy, Starej Drawy, Korytnicy, Chocieli, Radwi i Grabowej w ramach Projektu LIFEDrawaPL”
( zaprojektuj i wykonaj sekwencje nasypy żwirowe)
- Zadanie nr VII – w umowie na IK

	2.931.496,60 zł 
	27.09.2019 r.
	0%
	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej 
i uzgodnienia 
z PGWWP, Nadleśnictwami, DPN itp. 

	6
	„Wykonanie  kanalizacji deszczowej, odtworzenie murów oporowych oraz roboty
w korycie rzeki w ramach zadania - Budowa udrożnienia progu w formie rampy dennej na Drawie w Złocieńcu (ul. Staszica) w systemie zaprojektuj i wybuduj”
[bookmark: _GoBack]- Zadanie nr II – w umowie na IK
	1.151.488,40
	30.09.2019 r.
	80% - przed rozliczeniem 
	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej 





Szacowanie wartości zadań dodatkowych

1) Budowa wieży widokowo – edukacyjnej przy wybudowanej przepławce na EW Kamienna na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego (E8.1).
Planowana wieża zostanie usytuowana na działce nr 17/3 obręb Stare Osieczno, stanowiącej obecnie własność Enea Wytwarzanie Sp. Z o.o. w Kozienicach, właściciela Elektrowni Wodnej Kamienna. Enea Wytwarzanie, popiera pomysł budowy wieży widokowej na jej gruncie. W związku z tym, uzgodniono możliwość lokalizacji obiektu na działce 17/3 bezpośrednio przy brzegu Drawy, w miejscu, w którym w toku budowy przepławki zlokalizowany był plac budowy. 
Przepławka przy EW Kamienna została wybudowana wokół istniejącej wyspy, na ternie stanowiącym część techniczną elektrowni. Dostęp do przepławki dla osób z zewnątrz i jej obserwacja bezpośrednio z wyspy jest niemożliwa. Ze względu na rozmiar przepławki oraz wysokość ścian zewnętrznych obserwacja funkcjonowania obiektu z brzegu jest również utrudniona. Dlatego też zaplanowano budowę wieży widokowej umożliwiającej bezpośrednią obserwację całej przepławki z góry.
Drawieński Park Narodowy opracował Koncepcję funkcjonalno - przestrzenną wieży.
Szacowany koszt realizacji zadania to ok. 102 060 EUR, w tym kwota 4 500 EUR, to koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. 
Zakładany termin realizacji zadania do 30.06.2020 r. Czas realizacji inwestycji 7- m-cy. 

2) 	Budowa „Chaty edukacyjnej” w miejscowości Ostrowite na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego położonej w odległości ok. 4,5 km od EW Kamienna (C.9.2)

Planowana „Chata edukacyjna” to zespół obiektów złożony z budynku gospodarczego, wiaty o funkcji edukacyjnej i wiaty rekreacyjnej. Chata zostanie zlokalizowana w osadzie Ostrowite (gmina Dobiegniew) na części działki nr 476, wraz z niezbędną infrastrukturą na części działek nr 476, 475 i 31/1, obręb ewid. 0002 Głusko, gmina Dobiegniew, należących do Drawieńskiego Parku Narodowego. Osada położona jest w odległości ok. 4,5 km od EW Kamienna i posiada kartę zabytku. W osadzie Ostrowite istnieje Baza Terenowa, która pełni rolę terenowej bazy dla grup naukowych prowadzących badania na terenie DPN. 
Nowy obiekt będzie mieścił jednorazowo ok 50 osób. Da możliwość organizacji gier i zabaw edukacyjnych oraz prelekcji, na wolnym powietrzu jak i w pomieszczeniu zamkniętym.
Zadanie jest gotowe do realizacji. Dyrekcja DPN opracowała we własnym zakresie kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę, które w ramach współpracy przekaże Beneficjentowi w celu realizacji zadania. 
Szacowany łączny koszt wykonania zadania 395 599 EUR.
Zakładany termin realizacji zadania do 30.06.2020 r. Czas realizacji inwestycji 7- m-cy. 

3) 	Modernizacja Pola Biwakowego (miejsca biwakowania) Kamienna (C.8.5)
Planowane do modernizacji miejsce biwakowe jest zlokalizowane na działce nr ewid. 521 obręb Głusko, gmina Dobiegniew (teren Drawieńskiego Parku Narodowego). W ramach zadania zakłada się modernizację i doposażenie istniejącego biwaku oraz niewielką przebudowę układu funkcjonalnego. Głównym założeniem jest ograniczenie możliwości parkowania pojazdów na całości terenu biwaku oraz stworzenie stref porządkujących poszczególne funkcje. W centralnym rejonie zaplanowano strefę rekreacji dla dzieci. 
Dyrekcja DPN opracowała we własnym zakresie Koncepcję Funkcjonalno – przestrzenną Biwaku Kamienna, którą w ramach współpracy przekaże Beneficjentowi w celu realizacji zadania. 
Szacowany koszt wykonania zadania to ok. 38 586 EUR 
Dla zadania gotowa jest Koncepcja funkcjonalna przestrzenna. Zakłada się realizację zadania 
w systemie zaprojektuj i wybuduj w terminie do 30.03.2020 r. Przewidywany czas realizacji zadania 4- m-ce.

Uwaga. Projekt umowy na pełnienie funkcji IK wraz  zakresem obowiązków stanowi załącznik do niniejszego zapytania. Proszę o podanie ceny ofertowej dla wskazanych powyżej działań Inżyniera Kontraktu. 
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