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Zalacznik nr 8 do siwz

UMOWA .../LIFEDrawaPL/2016
zawartaw dniu ..................... 2016 r. pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, majaca siedzibe
przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, NIP 851-307-35-63, REGON 320-590-577,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska W Szczecinie, .............cccoeooeeeiin... zwang w dalszej czesci umowy
»Zamawiajagcym”

zwanym w dalszej czg¢éci umowy ,, Wykonawcg” wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania o zamdwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

§1
1. Przedmiotem nininiejszej emniejszej umowy jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu tj.
swiadczenie uslug zwigzanych z przygotowaniem, zarzadzeniem, kontrolg i nadzorem nad re-
alizacjg zadan inwestycyjnych w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania
2014 — 2019 r.) pn. ,,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife
corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wlosienicznikow i
udroznienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspotfinan-
sowany przez Komisj¢ Europejska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie (NFOSiGW).
2. Wykonawca, jako Przedstawiciel Zamawiajacego, bedzie dziatal w jego imieniu i na jego
rzecz oraz odpowiadal za kompleksowa i terminowa realizacj¢ nadzorowanych zadan zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z najlepszymi standardami w dziedzinie inZynierii i
ochrony srodowiska.
3. Integralng czgsécig niniejszej umowy jest opis przedmiotu zamowienia wraz z oferta wyko-
nawcy.

§2

1. Wykonawca, w imieniu i1 na rzecz Zamawiajacego bedzie odpowiedzialny za prawidtowa
realizacj¢ nastepujacych zadan inwestycyjnych:

Nr za- Zakres zadania inwesty- Zakres zadan Inzyniera Kontraktu
dania cyjnego

I Budowa bariery przeciwe- | 1. Nadzor nad opracowaniem oraz odbidr dokumentacji projektowej
rozyjnej przy ujsciu rzeki | obejmujgcej wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych
Suchej do Drawy na terenie | wraz z wymaganymi decyzjami oraz pozwoleniami w ramach umo-
Drawieniskiego Parku Na- | wy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 r. zawartej z
rodowego Wykonawcg, DHV HYDROPROJEKT;

2. Przygotowanie post¢gpowania o udzielenie zamoéwienia publiczne-
go w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych na wylonienie
wykonawcy robot budowalnych oraz wspoétudziat w przeprowadze-
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niu postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

3. Nadzor nad realizacja robot budowalnych w terenie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowalne
oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

Budowa udroznienia progu
w formie rampy dennej na
Drawie w Zlociencu przy
(ul. Staszica)

1. Nadzor nad opracowaniem oraz odbiér dokumentacji projektowej
obejmujgcej wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych
wraz z wymaganymi decyzjami oraz pozwoleniami w ramach umo-
wy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 r. zawartej z
Wykonawca, DHV HYDROPROJEKT;

2. Przygotowanie postepowania o udzielenie zamowienia publiczne-
go w trybie ustawy Prawo zamodwien publicznych na wylonienie
wykonawcy robdt budowalnych oraz wspoétudziat w przeprowadze-
niu postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

3. Nadzor nad realizacja robot budowalnych w terenie zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowalne
oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

Budowa przeptawki na
Drawie w Gl¢boczku przy

1. Nadzoér nad opracowaniem oraz odbiér dokumentacji projektowej
obejmujgcej wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych

Starym Mtynie (km | wraz z wymaganymi decyzjami oraz pozwoleniami w ramach umo-
162+250); wy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 r. zawartej z
Wykonawca, DHV HYDROPROJEKT;

2. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zaméwienia publiczne-
go w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych na wylonienie
wykonawcy robdt budowalnych oraz wspoétudziat w przeprowadze-
niu postgpowania o udzielenie zaméwienia.

3. Nadzér nad realizacjg robot budowalnych w terenie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowalne
oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

v Budowa przeptawek na | 1. Nadzor nad opracowaniem oraz odbiér dokumentacji projektowej
rzece Korytnicy (Jazwiny, | obejmujacej wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych
Sowka) wraz z uzupetlie- | wraz z wymaganymi decyzjami oraz pozwoleniami w ramach umo-
niem substratu zwirowego | wy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 r. zawartej z
w  sekwencji  ,bystrze- | Wykonawca, DHV HYDROPROJEKT;
ploso™ w rejome stgregq 2. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publiczne-
progu pomigdzy Jazwinami - . ; e
i Sowka, go w trybie ustgwy Prawo zamowien pl%bllCZ'IlyCh na wylonienie

wykonawcy robdt budowalnych oraz wspoétudziat w przeprowadze-
niu postgpowania o udzielenie zaméwienia.

3. Nadzér nad realizacjg robot budowalnych w terenie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowalne
oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

\Y Budowa przeplawki przy | 1. Nadzor nad opracowaniem oraz odbiér dokumentacji projektowe;j
elektrowni wodnej ,.Ka- | obejmujacej wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych
mienna” na rzece Drawie | wraz z wymaganymi decyzjami oraz pozwoleniami w ramach umo-
(km 31+075, teren Dra- | wy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 r. zawartej z

wienskiego Parku Narodo-
wego).

Wykonawcg, DHV HYDROPROJEKT;

2. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publiczne-
go w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych na wylonienie
wykonawcy robot budowalnych oraz wspoétudzial w przeprowadze-
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niu postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

3. Nadzor nad realizacjg robot budowalnych w terenie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowalne
oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

Vi

Budowa przeptawki na
rzece Drawie w Kolesnie
koto Drawska Pomorskiego
(MEW).

1. Nadzér nad opracowaniem oraz odbior dokumentacji projektowej
obejmujgcej wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych
wraz z wymaganymi decyzjami oraz pozwoleniami w ramach umo-
wy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 r. zawartej z
Wykonawca, DHV HYDROPROJEKT;

2. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zaméwienia publiczne-
go w trybie ustawy Prawo zamodwien publicznych na wylonienie
wykonawcy robdt budowalnych oraz wspoétudziat w przeprowadze-
niu postgpowania o udzielenie zaméwienia.

3. Nadzor nad realizacja robot budowalnych w terenie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowalne
oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

Vil

Ksztattowanie profilu po-
przecznego koryta cieku
poprzez odtwarzanie natu-
ralnego charakteru koryta
Drawy, ok 4500m diugosci
(prace renaturyzacyjne)

1. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamowienia publiczne-
go w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych na wylonienie
wykonawcy koncepcji/dokumentacji projektowej (wraz z uzyska-
niem niezbednych decyzji i pozwolen) dla zadania polegajacego na
odtworzeniu naturalnego charakteru koryta Drawy (prace renaturyza-
cyjne) oraz wspotudzial w przeprowadzeniu postepowania o udziele-
nie zamowienia.

2. Nadzér nad opracowaniem oraz odbidr koncepcji/dokumentacji
projektowej wraz z wymaganymi decyzjami i pozwoleniami);

3. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamdéwienia publiczne-
go w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych na wylonienie
wykonawcy robot budowalnych/utrzymaniowych) dla zadania pole-
gajacego na odtworzeniu naturalnego charakteru koryta Drawy (pra-
ce renaturyzacyjne) oraz wspoludziat w przeprowadzeniu postepo-
wania o udzielenie zamowienia.

4. Nadzor nad realizacja robot budowalnych/utrzymaniowych w
terenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi, wraz z
zapewnieniem nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo
Budowalne oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiaja-
cego.

VIl

Zakup i montaz barier kie-
rujacych migrujgce organi-
zmy rzeczne poza strefy
niebezpieczne w okolicach
elektrowni wodnych na
Drawie w obszarze realiza-
cji projektu

1. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamdéwienia publiczne-
go w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych na wylonienie
wykonawcy koncepcji/projektow (wraz z uzyskaniem niezbgdnych
decyzji i pozwolen) oraz zakup i montaz barier kierujacych migruja-
ce organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach elek-
trowni wodnych na Drawie oraz wspoludzial w przeprowadzeniu
postepowania 0 udzielenie zamowienia.

2. Nadzér nad wykonaniem zadania w terenie zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami technicznymi oraz administrowanie zadania z ra-
mienia Zamawiajacego.

Kanalizowanie ruchu tury-
stycznego w zlewni Drawy
w tym:

1) budowa dwoch pol bi-
wakowych, w tym na rzece

1. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamowienia publiczne-
go w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych na wytonienie
wykonawcy dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem wymaga-
nych decyzji i pozwolen) oraz wykonawcy robdt budowlanych pole-
gajacych na budowie dwdch pdl biwakowych. Wspédtudzialt w prze-
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Drawie oraz Korytnicy; prowadzeniu postepowan o udzielenie zaméwien.

2) oznakowanie szlaku | 2. Nadzor nad opracowaniem oraz odbior dokumentacji projektowe;j
kajakowego w dorzeczu | wraz z wymaganymi decyzjami i pozwoleniami);

Drawy 3. Nadzor nad realizacja robot budowalnych w terenie zgodnie z

obowigzujacymi przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowalne
oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

4. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamowienia publiczne-
go w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych na wylonienie
wykonawcy koncepcji szlaku kajakowego oraz wykonania oznako-
wania szlaku kajakowego w dorzeczu Drawy zgodnie z wytycznymi
»HInstrukcji znakowania szlakow turystycznych”. Wspotudziat w
przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

5. Nadzor nad wykonaniem zadania w terenie zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami technicznymi oraz administrowanie zadania z ra-
mienia Zamawiajacego.

§3

1. Zamowienie wykonywane bedzie w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. lub do czasu za-
konczenia wszystkich robdot budowlanych 1 prac Wykonawcy zwigzanych z ich formalno —
adminstracyjno — finansowym zakonczeniem.

2. Dziatalno$¢ Wykonawcy obejmuje rowniez okres gwarancji i rekojmi wynikajacy z zapi-
sow zawartych w umowach na roboty budowlane/ustugi/dostawy.

3. Zakonczenie realizacji Umowy nastgpi po usunigciu przez Wykonawceg robot wszystkich
usterek zgltoszonych w okresie gwarancji i rekojmi 1 potwierdzeniu powyzszego stosow-
nym protokotem podpisanym przez wykonawce robot¢ budowlanych/ustug/dostaw, powo-
tanych zgodnie z umowa inspektorow nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

4. Obowiazki wynikajace z niniejszej umowy rozciagaja si¢ takze na okres gwarancji oraz
rgkojmi na wady na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym na roboty budowlane
bedace pod nadzorem niniejszej umowy.

§4
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy okreslony w § 2 za ceng brutto: ...... (stownie
brutto), wtym VAT: ............. zk, tj. za ceng netto ..... (stownie netto: ................. )

N

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczaltowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy.

§5

Obowiazki Wykonawcy w zakresie procesu inwestycyjnego:
1. na etapie projektowym:

1) Ekspercki nadzor nad etapem projektowania oraz protokolarny odbiér opracowanych do-
kumentacji wraz z wymaganymi pozwoleniami.

2) Ocena formalno — prawna i merytoryczna (w tym finansowa analiza zadan) dokumentacji
technicznej posiadanej przez Zamawiajgcego 1 przedstawienia jej] wynikOw w raporcie
wstepnym.

3) Biezace konsultowane wszelkich, istotnych ustalen w zakresie planowanych do przyjecia
rozwigzan technicznych majacych wplyw na funkcjonalno$¢ obiektéw okreslonych w za-
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daniach nr |1 — IX z przedstawicielami powotanej w ramach projektu Grupy Sterujacej
oraz przedstawicielami Zamawiajacego.

4) Biezacy nadzor nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Projek-
tu.

5) Organizacja oraz uczestniczenie w spotkaniach w sprawie przegladu opracowan projek-
towych, w spotkaniach Grupy Sterujacej, oraz wizytach roboczych.

6) Udzielanie Zamawiajgcemu niezb¢dnej pomocy przy wykonywaniu roboczych przegla-
dow opracowan projektowych z zapewnieniem dostgpu do wykonywanych opracowan.

7) Zapewnienie udzialu w spotkaniach osob odpowiedzialnych za zarzadzanie projektem,
projektantow, autorow opracowan projektowych.

8) Zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wtasnej wykonywania opracowan projekto-
wych oraz przedstawianie Zamawiajagcemu ich wynikdw podczas orgaznizowanych spo-
tkan lub na zgdanie Zamawiajgcego.

2. na etapie przygotowawczym:

1) Organizacja biura Inzyniera Kontraktu oraz powotanie i organizacja Zespotu Inzyniera
Kontraktu.

2) Przekazanie Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie 14 dni kalendarzowych od podpi-
sania umowy Harmonogramu realizacji zadan Inzyniera Kontraktu.

3) Przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy
raportu wstepnego.

4) Przygotowanie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych w celu wylonienia wykonawcy/ow robot/dostaw/ustug dla
poszczeg6lnych zadan inwestycyjnych oraz wspotudziat w przeprowadzeniu postepowa-
nia o udzielenie zamoéwienia.

3. na etapie realizacji rob6t budowlanych

1) Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, zgodnie z ustawg Prawo
budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

2) Nadzor i administrowanie realizacji umow zawieranych pomiedzy Wykonawcami i
Zamawiajacym w zakresie realizacji zadan inwestycyjnych w wymienionych w § 2.

3) Zarzadzanie umowami pod wzgledem technicznym oraz administracyjnym, koordyna-
cja czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z wlasciwymi przepisami.

4) Obstuga prawna inwestycji.

5) Przygotowanie dla Zamawiajacego dokumentacji oraz materialdbw na potrzeby spra-
wozdawczosci projektu dla instytucji finansujacych w zakresie nadzorowanych zadan.

6) Przygotowanie dla Zamawiajacego petnej dokumentacji rozliczenia inwestycji dla in-
stytucji finansujacych.

7) Zapewnienie praw do Korzystania z nieruchomo$ci w celu wykonywania rob6t budow-
lanych objetych zakresem Projektu LIFE13 NAT/PL/000009 od oséb trzecich, w przy-
padkach, w ktorych bedzie to konieczne dla realizacji umoéw na roboty.

8) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
wykonania robot z dokumentacja projektowg 1 pozwoleniami na budowe, obowiazuja-
cymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz zapisa-
mi umow.

9) Egzekwowanie od wykonawcéw umow harmonograméw rzeczowo-finansowych oraz
ich aktualizacji; weryfikowanie przedstawianych harmonograméw oraz ocena realnosci
ich wykonania, kontrolowanie postgpu robot w stosunku do przedstawionych harmono-
gramow.
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10) Przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzajacych jako$¢ wykona-
nych robot i zastosowanych materiatéw zgodnie z zawartymi umowami oraz stosowa-
nymi przepisami.

11) Zatwierdzania materiatow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw, ktore
maja by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowsa, sprawdzenie prawidlowosci
dokumentow, zezwolen, deklaracji zgodnos$ci, aprobat technicznych, certyfikatow itd.,
w celu unikniecia uzycia materialéw uszkodzonych lub nieposiadajacych polskich cer-
tyfikatow.

12) Sprawdzanie i odbieranie robot budowlanych ulegajacych zakryciu.

13) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych.

14) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robot budowlanych, wiaczajac w
to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcg.

15) Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen i materialow na plac budowy ze szcze-
golnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz zgod-
no$ci z dokumentacjg projektowa /lub warunkami umow.

16) Wydawanie Wykonawcy robot (kierownikowi budowy lub kierownikowi robot) pole-
cen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawi-
dlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot
lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych ro-
bot budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych.

17) Potwierdzanie faktycznego wykonania robdt oraz usunigcia wad.

18) Zadanie od Wykonawcy robét, dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wa-
dliwie wykonanych robot, a takze wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przy-
padku gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedo-
puszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowg.

19) Organizowanie dodatkowych testow jakosci przez specjalistyczne instytucje, jezeli jest
to niezbedne, za zgodg Zamawiajacego.

20) Sprawdzanie prawidlowosci i zgodno$ci z warunkami Umowy oraz autentyczno$ci
wszystkich certyfikatow, ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wiasnosci itd., za
ktore Wykonawca jest odpowiedzialny.

21) Kontrola Wykonawcow w zakresie zapewnienia realizacji robot zgodnie z odpowied-
nimi wymaganiami BHP, p.poz, przepisami prawa pracy i ochrony zdrowia, wraz ze
sporzadzaniem informacji i opinii dla Zamawiajacego.

22) Nadzorowanie testow i akceptacje przeprowadzonych testow i technologicznych rozru-
chéw urzadzen 1 wyposazenia oraz zlecania 1 przegladanie instrukcji obstugi przygoto-
wanych przez Wykonawce do ulatwienia przejecia urzadzen.

23) Rekomendowanie Zamawiajagcemu wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktore
moga okaza¢ si¢ niezbedne lub pozadane podczas lub w nastgpstwie wykonywania ro-
bot budowlanych, szacowanie 1 weryfikowanie robot dodatkowych, zaproponowanych
przez Wykonawce, w zakresie rzeczowo-finansowym, uzgadnianie z Zamawiajagcym
wszelkich zmian dotyczacych warto$ci robot, negocjowanie z Wykonawca i1 pisemne
rekomendowanie Zamawiajacemu na biezaco wszystkich robdt spoza harmonogramu.

24) Pisemne przygotowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego propozycji dodatko-
wych robot budowlanych, jezeli bedzie to niezbedne dla prawidtowej realizacji projektu
wraz z: uzasadnieniem faktycznym, formalnym, prawnym i rzeczowym dowodzacym
bezsporne spetnienie przestanek okreslonych w ustawie Pzp do zmiany umowy, wycena
i/lub weryfikacjg wartosci dodatkowych robot budowlanych,.
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25) Pisemne przygotowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego propozycji jakichkol-
wiek zmian (istotnych lub nieistotnych) w trakcie wykonywanych robot budowlanych w
terminie 7 dni od powziecia o nich wiadomos$ci wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian
w postaci protokotu koniecznosci kazdorazowo uwzgledniajagcym o§wiadczenie upraw-
nionego projektanta wraz z podaniem kwot przekroczenia lub oszczednosci naktadow
inwestycyjnych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych oraz potwierdzeniem kwali-
fikowalnosci kosztow.

26) Przeprowadzanie z Wykonawca robot odbiorow czgsciowych 1 koncowych ze szczeg6l-
nym uwzglednieniem rozruchow technologicznych.

27) Przygotowywanie i przeprowadzanie odbiorow gotowych obiektéw budowlanych i
uczestniczenie w przekazaniu ich do uzytkowania.

28) Egzekwowanie opracowania przez Dostawce lub Wykonawce instrukcji eksploatacji i
konserwacji urzadzen oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilosci egzemplarzy do Za-
mawiajacego.

29) Przekazanie w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot
budowlanych/dostaw, poprawnie sporzadzonych protokotéw przyjecia przez uzytkow-
nika sktadnikéw majatku, jako zatacznika odpowiedniego Raportu.

30) Organizowanie wraz z Zamawiajagcym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu
budowy lub siedzibie Zamawiajacego (co najmniej raz w miesiacu, a jesli zajdzie po-
trzeba lub na zyczenie Zamawiajacego raz w tygodniu) oraz przygotowanie notatek w
celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wptywa na po-
step robot, sporzadzanie protokotdow z narad koordynacyjnych i innych spotkan organi-
zowanych w trakcie realizacji Projektu, prowadzenie rejestru narad.

31) Przeprowadzenie inspekcji koncowej i sporzadzenie Swiadectwa Przejecia, Listy Uste-
rek i innych dokumentow zwigzanych z warunkami umow.

32) Dokonanie oceny kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze sta-
nem istniejagcym 1 dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacjg dotyczaca
nadzorowanych robot (wlaczajac w to ekspertyzy geodezyjne, sporzadzanie wydrukow
map) w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.

33) Zapewnienie roboczych thumaczen materiatow i dokumentoéw, ktore powstaty podczas
realizacji Umowy 1 Projektu na jezyk angielski, o ile bedzie to konieczne w kontaktach
z instytucjami finansujgcymi.

34) Opracowanie okresowych raportow o postepie robot oraz o postepie prac Inzyniera
Kontraktu.

35) Przygotowanie w imieniu Zamawiajacego wnioskéw niezbednych do uzyskania wyma-
ganych ostatecznych decyzji administracyjnych (pozwolenie wodno-prawne, pozwole-
nie na uzytkowanie itp.).

36) Zapewnienie, ze zakonczone roboty sa zgodne z technicznymi i formalnymi wymaga-
niami Kontraktéw na roboty.

37) Scista wspolpraca z Zamawiajacym, Nadzorem Autorskim oraz wszelkimi podmiotami
i instytucjami, ktorych udzial jest niezbgdny dla realizacji zadan inwestycyjnych.

38) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen lub dyskusji kontraktowych i probleméw
narastajacych podczas robot, zapobieganie sporom i opoéznieniom, gdy jest to wykonal-
ne, z zastrzezeniem, iz podj¢cie ostatecznej decyzji w powyzszych sprawach nalezy do
Zamawiajacego.

39) Przygotowanie dokumentéw niezb¢dnych do prowadzenia umoéw na roboty — Inzynier
jest odpowiedzialny za przygotowanie i weryfikacje: przejsciowych §wiadectw platno-
$ci, protokotow koniecznos$ci 1 negocjacji, protokotow odbioru robodt, raportow okreso-
wych, raportéw potwierdzajacych osiagnigcie zaplanowanego efektu rzeczowego pro-
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jektu/raportow z realizacji zadania inwestycyjnego, raportéw dodatkowych o ile Zama-
wiajacy wskaze takg potrzebe oraz raportu koncowego z prac Inzyniera Kontraktu.

40) Monitoring postepu umow na roboty tacznie z raportowaniem, biorgc pod uwage po-
step rzeczowy i finansowy.

41) Wystawienie dowodow PT(dowodow przejec¢ srodka trwalego) na rzecz Zamawiajg-
cego.

42) Bezstronne i obiektywne uczestniczenie w procesie inwestycyjnym.

43) Pehienie funkcji mediatora i rozjemcy w sporach — Inzynier prowadzi polubowne
uzgodnienia w przypadku zaistnienia konfliktu pomigedzy Wykonawca robdt a Zama-
wiajacym.

44) Obliczenie wysoko$ci kar umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wyko-
nania.

45) Kontraktu przez Wykonawce i przedstawienie ich do akceptacji przez Zamawiajgcego.

46) Wykonywanie wszystkich innych dziatan zmierzajacych do prawidlowej i terminowej
realizacji Umow oraz projektu.

4. na etapie zglaszania wad:

1) Uczestniczenie w inspekcjach gwarancyjnych i udzielanie koncowych akceptacji.

2) Egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcow.

3) Wykonywanie przez Inzyniera podczas procesu usuwania wad zadan przewidzianych
w fazie realizacji robot budowlanych.

4) Wydawanie Swiadectwa Wykonania i sprawdzenie Koficowego O$wiadczenia Wy-
konawcy.

5) Przygotowanie i wydanie Koncowego Swiadectwa Platnosci.

6) Wydawanie zalecen dotyczacych zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy i kwot zatrzymanych (dotyczy Wykonawcoé6w Kontraktow na roboty).

7) Wykonywanie innych dziatan zmierzajacych do prawidlowej i terminowej realizacji
Umowy w zakresie dzialan objetych okresem zgtaszania wad.

5. w zakresie administracji, sprawozdawczosci i finansow:

1) Dostarczanie Zamawiajagcemu w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisani
umowy Harmonogramu Realizacji Zadan Inzyniera Kontraktu zgodnego ze wstep-
nym harmonogramem realizacji zadan inwestycyjnych.

2) Zapewnienie efektywnego wykorzystania §rodkéw pozyskanych na realizacje Pro-
jektu oraz weryfikacja ich kwalifikowalnos$ci.

3) Monitorowanie srodkow dostepnych na realizacje¢ Projektu.

4) Biezace przygotowywanie i terminowe dostarczanie planow finansowania inwestycji
i zapotrzebowania na $rodki, w tym prognozowanie wyptat srodkow.

5) Przygotowywanie i terminowe dostarczanie wszelkich wymaganych raportow oraz
innych dokumentow na wezwanie Zamawiajacego.

6) Kompletowanie i dostarczanie dokumentéw finansowych do raportow oraz rozli-
czen.

7) Przygotowanie niezb¢dnych informacji do wnioskéw o wydanie lub zmiane decyzji
dotyczacych zapewnienia finansowania Projektu (dla wszystkich zrodet finansowa-
nia).

8) Zakonczenie i rozliczenie wszystkich nadzorowanych zadan do daty ,,zamknigcia
Projektu”.

9) Rozliczanie koncowe zadan inwestycyjnych.

10) Kwalifikowanie kosztow inwestycji w oparciu o zalecenia instytucji finansujacych.
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11) Ustalenie warto$ci poczatkowej srodkow trwatych wytworzonych w ramach zadan
inwestycyjnych oraz ustalenie stawek amortyzacji.

12) Udzielenie pomocy Zamawiajgcemu we wszystkich dziataniach zwigzanych z admi-
nistrowaniem Projektem (zarzadzanie finansowe, monitoring, raportowanie, audyt i
finansowe rozliczenia kontraktow na roboty, dostawy, ustugi, aktywne zarzadzanie
ryzykiem).

13) Wspolpraca z Zamawiajagcym w przygotowywaniu niezbednych sprawozdan, rapor-
tow rzeczowych i finansowych, wskaznikow postepu rzeczowego i finansowego ro-
bot oraz innych opracowan wymaganych przez instytucje finansujace.

14) Rozliczenie rzeczowe i finansowe umow z wykonawcami na roboty, dostawy, ustugi
zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczen oraz stosowanymi regulacjami dla projek-
tow wspotfinansowanych w ramach programu LIFE oraz powszechnie obowigzuja-
cymi przepisami prawa.

15) Aktualizacja kosztorysow inwestorskich.

16) Kontrolowanie rozliczenia budow.

17) State konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiajacego, w tym: udziat w kwalifi-
kacji kosztow, zapewnienie zgodnos$ci robot z kontraktem, rzetelne raportowanie da-
jace wczesng analiz¢ zagrozen i wnioski w raportach miesigcznych, biezaca spra-
wozdawczos¢ na podstawie wlasnej oceny, monitorowanie i kontrola zamierzonego
w Projekcie efektu rzeczowego i efektu ekologicznego.

18) Przygotowanie rozliczenia finansowego Projektu i umow na roboty.

19) Ustalanie i wyliczanie na potrzeby Zamawiajacego wysokosci kosztow kwalifikowa-
nych i niekwalifikowanych w ramach umoéw na roboty oraz dla catego projektu.

20) Monitorowanie gwarancji i/lub porgczen (dotyczy zabezpieczenia nalezytego wyko-
nania umowy).

21) Monitorowanie wskaznikow Projektu.

22) Ustalanie i okreslanie wartoéci robot zgodnie z Umowami na roboty, wystawianie
Przejéciowych i Ostatecznego Swiadectwa Platnosci, ze szczegdlnym uwzglednie-
niem kwot zatrzymanych.

23) Sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce zgodnie z
przejsciowym Swiadectwem Platnosci.

24) Szacowanie i weryfikowanie robét jako uzupehniajace i/lub dodatkowe zapropono-
wane przez Wykonawce, w zakresie wartosci rzeczowych i finansowych oraz opi-
niowanie ich zasadnosci.

25) Wykonywanie innych dziatan zmierzajacych do prawidlowej i terminowej realizacji
Umowy w zakresie finansowym.

6. w zakresie nadzorowanych zadan inwestycyjnych Wykonawca nie ma prawa do:

1) Wprowadzania  jakichkolwiek  zmian ~w  podpisanych ~ Umowach na
roboty/ustugi/dostawy, bez uzgodnienia z Zamawiajacym.

2) Zwolnienia Wykonawcow umoéw z jakichkolwiek obowigzkoéw czy odpowiedzialnosci
wynikajgcych z umowy na roboty.

3) Ograniczenia zakresu robot lub przekazania robot Wykonawcom innym niz ci, ktorzy
zostali wskazani w podpisanych umowach bez uzgodnienia z Zamawiajagcym.

4) Zatwierdzania ewentualnych rob6t dodatkowych bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

5) Zatwierdzanie jakichkolwiek zmian (istotnych lub nieistotnych) w trakcie
wykonywanych rob6t budowlanych bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

6) Podejmowanie czynnos$ci zagrazajacych osiagnigciu celow projektu.
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§6

1. Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy Wykonawca sprawowaé bedzie za pomoca

o

Zespotu nadzoru inwestorsko- powierniczego zwanego dalej ,,Zespotem”, w osobach:
1) Koordynator Zespotu Inzyniera kontraktu

NF UPTAWNICN ....oevvnnvenniniennnnnn. -

2) Inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Pan(i).........ccoeiniinnin. 7<) SRR ,e-mail L.
NT UPTAWNICN ..vvveieeeeeenaeenne,

3) Specjalista ds. rozliczen finansowych

Pan(i)...........ccooeviniins 175] O e-mail ...
4) Radca prawny

Pan(i)........ocoeevvvennnnnn. 175] RS R e-mail ...
5) Specjaliste ds. zamowien publicznych

Pan(i).........coeevvvennnnnn. 175] RS e-mail ...

Specjalista ds. zamoéwien publicznych wymagany jest w zakresie niezbednym do
prawidlowego przygotowania postepowan o udzielnie zamdéwien publicznych w celu
przygotowania zadan do realizacji. Pozostali specjali$§ci muszg by¢ dyspozycyjni przez caty
czas trwania umowy.

Inspektorzy nadzoru beda nadzorowac¢ budoweg w takich odstgpach czasu aby zapewniona
byla skuteczno$¢ nadzoru — nie rzadziej jednak niz ............. razy w tygodniu przez min. 2
godziny. Potwierdzeniem pobytu kazdego inspektora na terenie budowy bedzie jego wpis w
dzienniku budowy, zawierajacy co najmniej dat¢ oraz wykaz dokonanych czynnosci.
Wykonawca ustanowi zesp6t ekspertow zdolnych do prowadzenia powierzonych czynnosci
i uprawnionych do petnienia przewidzianych dla nich funkcji wystarczajacy na wykonanie
wszystkich obowigzkow zwigzanych z realizacja Umowy. Wszystkie osoby przewidziane do
realizacji zamowienia muszg biegle postugiwac si¢ jezykiem polskim. W przeciwnym wy-
padku Wykonawca zobowigzany jest do udost¢pnienia wystarczajacej liczby kompetentnych
ttumaczy, we wszystkich specjalnosciach wystepujacych przy realizacji zamowienia.
Czlonkowie zespolu zobowigzani sg do udzialu w komisjach powotywanych do oceny lub
rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

Czlonkowie Zespotu muszg przestrzegac przepiséw prawa polskiego.

Wykonawca winien zapewni¢ zespot wysoko wykwalifikowanych specjalistow, inzynierow
branzowych, posiadajacych stosowne kwalifikacje, odpowiednig wiedze 1 do$wiadczenie,
oraz zdolno$¢ do wykonywania zadan okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca winien zapewni¢ kluczowym specjalistom pomoc i techniczne wsparcie ze
strony innych specjalistow (krotkoterminowych ekspertow), jakie moze by¢ konieczne dla
wlasciwego wykonania niniejszego przedmiotu zaméwienia.

Koszty zatrudnienia innych specjalistoéw 1 personelu wspierajacego beda uwazane za wia-
czone w wynagrodzenie Wykonawcy.

§7

. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w skladzie Zespolu wskazanego w Ofercie

Wykonawcy oraz w § 6 ust. 1 Umowy, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

10
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Wykonawca musi z wiasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo w nastepujacych

przypadkach:
1)  $mierci, choroby lub wypadku ktorejkolwiek z 0s6b personelu wchodzacego w sktad
Zespotu,

2) utraty przez ktorgkolwiek z oso6b personelu w chodzacego w sktad Zespotu
uprawnien do wykonywania zawodu,

3) jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z os6b Zespotu z innych przyczyn,
niz wymienione W pkt. 2), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy oraz z powodow
od niego niezaleznych.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem na pismie o zmiang ktorejkolwiek z 0sob
Zespotu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nicefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich
obowigzkow wynikajacych z Umowy. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ zmiany osoby
wskazanej przez Zamawiajgcego niezwlocznie po otrzymaniu wniosku Zamawiajgcego w
tym przedmiocie, pod rygorem uznania Umowy za nienalezycie wykonang.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$§¢ zmiany ktorejkolwiek z o0sob Zespotu,
proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje 1 do§wiadczenie
spelniajace wymagania Zamawiajacego. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie mogt
zapewni¢ nowej osoby, o co najmniej rownowaznych kwalifikacjach oraz doswiadczeniu,
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o odstapieniu od Umowy, jezeli z tej przyczyny
wlasciwa jej realizacja jest zagrozona.

Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w skladzie
Zespotu.

§8

. Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujacych przepisoOw prawa.
. Wykonawca bedzie §wiadczyt ustugi z nalezyta dbatoscig 1 starannos$cia, zgodnie z najlepsza

praktyka zawodowa zgodnie z najlepszymi standardami w dziedzinie inzynierii 1 ochrony
srodowiska.

. Wykonawca nie przekaze jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi zadnej informacji

stanowigcej tajemnice stuzbowa 1 nie poda jej do wiadomosci publiczne;.

. Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty

pomocnicze lub materialy nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawceg w ramach
Umowy beda stanowi¢ wylaczng wilasno$¢ Zamawiajagcego. Po zakonczeniu Umowy,
Wykonawca przekaze wszystkie takie dokumenty Zamawiajacemu.

§9

Wykonawca sporzadzi dokumentacje w sprawie udzielenia zamowien publicznych w sposob
zabezpieczajacy interesy Zamawiajacego W terminach wskazanych w harmonogramie, o
ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 2) niniejszej umowy, dbajac aby zawarte w niej zostaty
wszystkie wymagane prawem uregulowania, a takze uwzgledniajac w niej zapisy dotyczace
w szczegdlnosci:
1) opisu przedmiotu zamdwienia w sposob zapewniajacy kompleksowa realizacje zadan,
0 ktérych mowa w § 2 niniejszej umowy,
2) opisu warunkoéw udzialu w postgpowaniu dokonanego w sposob gwarantujgcy wybor
profesjonalnego wykonawcy robot budowlanych/dostaw/ustug
3) kryteriow oceny ofert.

11
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Dokumentacja przetargowa powinna zawiera¢ wzor umowy, ktora nastepnie zostanie podpi-
sana z wykonawcg robdot budowlanych/dostaw/ustug.

Wz6r umowy, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, powinien zawiera¢ postano-
wienia przewidziane przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w tym w szczegdlno-
sci przepisami Kodeksu Cywilnego 1 PZP, a takze najpehiej zabezpiecza¢ interesy Zama-
wiajgcego, w tym, w szczegolnosci zawiera¢ postanowienia dotyczace:

1) szczegblowego  uregulowania  obowigzkéw  wykonawcy  robot  budowla-
nych/dostaw/ustug, w sposob zapewniajacy kompleksowa realizacj¢ poszczegdlnych
zadan przewidzianych w § 2 Umowy, oraz SIWZ

2) gwarancji i r¢kojmi,

3) posiadania przez wykonawce ubezpieczenia OC,

4) kar umownych zabezpieczajacych interes Zamawiajacego na wypadek m.in. zwloki w
wykonaniu robot budowlanych/dostaw/ustug oraz innych przypadkéw nienalezytego
wykonywania umowy przez wykonawce,

5) mozliwosci odstapienia od umowy przez Zamawiajacego,
6) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
7) mozliwo$ci i przyczyny zmiany umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje w formie papierowej i edytowalne;j
formie elektronicznej w terminach okreslonych w harmonogramie na nosniku CD lub in-
nym zamiennym.
Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien i odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie trwania
procedur przetargowych na wykonanie robot budowlanych/dostaw/ustug w terminie do 3
dni roboczych od dnia otrzymania zapytan chyba, ze ze wzglgdu na ich ztozono$¢ wyko-
nawca nie bedzie mogt udzieli¢ odpowiedzi w wyznaczonym terminie. W takim przypadku
Wykonawca powinien o tym fakcie poinformowa¢ Zamawiajacego w formie pisemnej
wraz ze wskazaniem terminu, w ktérym udzieli wyjasnienia i odpowiedzi.
Wykonawca wskaze cztonkéw Zespotu do udzialu w pracach komisji przetargowej i
dokona analizy, oceny pod wzgledem formalnym (zgodnosci z ustawg Prawo zamowien
publicznych) i merytorycznym ofert, ktore wptyng w ramach postepowan o zamowienie
publiczne. Osoby uczestniczace w pracach komisji przetargowej ztoza oswiadczenie ZP-1.
Wykonawca dokona sprawdzenia poprawnosci formalnej i merytorycznej, terminowosci i
zgodnosci z umowg na roboty budowlane/dostawy/ustugi wniesionego lub przedtozonego
przez Wykonawce, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na roboty budowla-
ne/dostawy/ustugi w rozumieniu art. 147 ustawy Prawo zamoéwien publicznych i w trybie
natychmiastowym pisemne powiadomieni Zamawiajacego o wynikach sprawdzenia, wraz
ze sformutowaniem zalecen w przypadku opinii negatywnej o wniesionym lub przedtozo-
nym zabezpieczeniu (w tym dokumencie zabezpieczenia).

Wykonawca bedzie zobowigzany do reprezentacji Zamawiajacego przed Krajowg Izbg

Odwotawcza oraz Sagdami.

§10

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu nast¢pujacych raportow:

1)  Raport wstepny — przygotowany i przedtozony Zamawiajagcemu do akceptacji w
terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. § 5 ust. 1 pkt. b) 2)

2)  Raport miesieczny - przygotowany i przedktadany Zamawiajgcemu do akceptacji
do 7 dnia kalendarzowego nastgpnego miesigca przez caty okres trwania umowy.
Raport miesieczny bedzie sporzadzany za peten miesigc kalendarzowy.
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Raport roczny (zwanych tez raportami przejsciowymi) - przygotowany i przedtozo-
ny Zamawiajacemu do akceptacji do 21 dnia kalendarzowego nastgpnego miesigca
przez caly okres trwania umowy. Ostatni raport za rok 2019 bedzie dotyczyl okresu
poirocznego.

Raport dodatkowy - na zagdanie Zamawiajacego;

Raport potwierdzajacy osiagniecie zaplanowanego efektu rzeczowego projek-
tu/raport z realizacji zadania inwestycyjnego — przygotowany i przedtozony do ak-
ceptacji Zamawiajacego po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowania
nie pdzniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych od protokolarnego przyjecia srodka
trwatego na stan przez przysztego uzytkownika.

Raport koncowy z prac Inzyniera Kontraktu — przygotowany i przedtozony do
Zamawiajacego w terminie 14 dni kalendarzowych od ukonczenia Kontraktu rozu-
mianego jako dzien protokolarnego przyjecia przez przysziego uzytkownika srodka
trwatego wytworzonego w ramach najp6zniej zakonczonego zadania inwestycyjne-

go.

2. Zaakceptowane i odebrane przez Zamawiajacego raporty: miesieczne i koncowy beda sta-
nowily podstawe¢ do wystawienia faktur czesciowych oraz koncowej przez Wykonawce i
beda stanowié przede wszystkim rozliczenie jego dziatalnos$ci.

3. Raporty musza zawiera¢ opis wykonanych czynnos$ci i zaangazowanie poszczegdlnych spe-
cjalistow. Powinny ponadto zawiera¢, co najmniej nastepujace informacje:

1) Raport wstepny:

a)
b)

c)

d)
e)

9)
h)

informacje na temat prac przygotowawczych prowadzonych przez Inzyniera, w
tym Harmonogram Realizacji Zadan Inzyniera Kontraktu,

szczegotowe informacje na temat siedziby Inzyniera Kontraktu z podaniem adresu
oraz danych kontaktowych,

dziatan, organizacyjnych i metodyki pracy Inzyniera, a w szczegdlnosci lokaliza-
cje 1 opis biura, stosowanych urzadzen i oprogramowania, zasady komunikacji,
szczegotowy wykaz personelu wraz z informacjami na temat pelnionych funkcji
(musi by¢ zgodny z wykazem w ofercie),

opis procedur zarzadzania kontraktem z uwzglednieniem zarzadzania ryzykiem,
wstepna ocena formalno - prawna 1 merytoryczna (w tym finansowa analiza zadan)
dokumentacji technicznej posiadanej przez Zamawiajacego,

wzory dokumentéw (protokolow, raportow, dokumentéw rozliczeniowych, odbio-
rowych etc.), ktore Wykonawca robot bedzie zobowigzany przestrzegac i/lub spo-
rzadza¢ w celu prawidtowego wykonania kontraktu,

oswiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych 1 informacji
oraz o rzetelnym opracowaniu raportu.

zalgczniki.

2) Raport miesigczny:

a)
b)

c)
d)

€)

opis postepu prac z cyfrowa fotograficzng dokumentacja, szczegdlnie czegsci ulega-
jacych zakryciu lub zanikajacych,

opis krytycznych czynnikow realizacji kontraktu,

opis podjetych dziatan w zakresie zapewnienia prawidtowej realizacji kontraktu,
wykaz zaangazowania poszczegoOlnych specjalistow wraz ze wskazaniem zrealizo-
wanych dziatan oraz informacja o terminach odbytych wizyt na terenie realizacji
zadan,

wykaz zmian dokonanych w projekcie, wraz ze szczegélnym omoéwieniem wszyst-
kich sporzadzonych w tym zakresie protokotow koniecznosci,
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wykaz kosztow i wydatkow kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu zgod-
nie z wlasciwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie,

harmonogram prac przewidzianych do realizacji w kolejnym miesigcu,
harmonogram platno$ci na rzecz Wykonawcow,

wykonane i zaplanowane wskazniki wykonania zakresu rzeczowego i finansowego
dla Projektu,

o$wiadczenie o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia przez Podwykonawcow wraz
z szczegdtowym rozliczeniem zobowigzan wobec Podwykonawcow,

oswiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych i1 informacji
oraz o rzetelnym opracowaniu raportu,

zalaczniki.

3) Raport roczny:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)

h)
i)
)
K)

1)

krotki opis projektu ze wskazaniem celow, dzialan oraz zaplanowanych produktéw
I rezultatow,

opis postepu prac,

opis krytycznych czynnikéw realizacji umowy,

opis podjetych dziatan w zakresie zapewnienia prawidtowej realizacji umowy,

opis ryzyk realizacji kontraktu i ich skutkéw wraz ze wskazaniem niezbgdnych do
podjecia dziatan minimalizujacych negatywny wplyw ryzyka,

wykaz Przejéciowych Swiadectw Platnosci,

wykaz zmian dokonanych w projekcie wraz ze szczegélnym omowieniem wszyst-
kich sporzadzonych w tym zakresie protokotéw koniecznosci,

wykaz kosztow i wydatkéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu zgod-
nie z wlasciwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie,

oceng stopnia realizacji harmonogramu,

wykonane i zaplanowane wskazniki wykonania zakresu rzeczowego i1 finansowego
dla Projektu,

o$wiadczenie o prawdziwosci zamieszczonych danych i informacji oraz o rzetel-
nym opracowaniu raportu,

zalgczniki.

4) Raport dodatkowy — Zakres raportu ustalany kazdorazowo w oparciu o cel, ktoremu bedzie

stuzy¢.

5) Raport potwierdzajacy osiagnigcie zaplanowanego efektu rzeczowego projektu/raport z re-
alizacji zadania inwestycyjnego:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)
h)

i)
)

opis zakresu zrealizowanego zadania inwestycyjnego,

dane wykonawcy zadania inwestycyjnego,

harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego,

lokalizacja zrealizowanego zadania inwestycyjnego,

stan prawny — informacja nt. wlasno$ci wytworzonych $rodkéw trwatych, gruntow,
na ktorych zrealizowano zadanie (w tym zwarte umowy, porozumienia, etc.),
warto$¢ zrealizowanego zadania inwestycyjnego (warto$¢ robot, dostaw, ushug),
okreslenie wartosci poczatkowej srodkéw trwatych oraz ustalenie stawki amortyza-
cji),

wskazanie celow projektu, ktorych osiggnieciu ma shuzyc,

wskazanie probleméw (krytycznych czynnikow) zaistniatych w toku realizacji za-
dania z informacjg o podjetych dziataniach naprawczych,

poréwnanie zaplanowanych oraz osiagnietych produktéw (efekt rzeczowy),
zaplanowane i wykonane wskazniki wykonania rzeczowego i finansowego dla Pro-
jektu,

14



F: REGIONALNA
; DYREKCJA
_5 OCHRONY

‘ SRODOWISKA

W SZCZECINIE

NATUR 4 200[] NFOSiGW

K) wykaz kosztow i wydatkéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu zgod-
nie z wlasciwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie,

I) syntetyczny wykaz/spis dokumentow dotyczacych catosci zadania inwestycyjnego,

m) oswiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych i informacji
oraz o rzetelnym opracowaniu raportu,

n) zataczniki.

6) Raport Koncowy z prac Inzyniera:

a) krotki opis projektu,

b) dziatania przed rozpoczgciem Kontraktu,

W odniesieniu do poszczegdlnych zadan inwestycyjnych:

c) dokumentacja projektowa: zatozenia projektowe, zmiany projektowe w trakcie realiza-
cji,

d) organizacja i zarzadzanie kontraktem: struktura zarzgdzania wykonawcy, struktura nad-
zoru inwestorskiego,

e) wykonawstwo: postep robot, uwagi do wykonania poszczegolnych gtéwnych elemen-
tow robot, osiggnieta, jakos$¢ robot/ustug/dostaw w zgodnosci ze specyfikacjami tech-
nicznymi, przyczyny wystgpienia wad.

f) kwestie dotyczace umow o roboty budowlane/dostawy/ ustugi i zmiany umow: czas
trwania umowy, roszczenia,

g) kwestie finansowe: analiza ptatnosci, koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych ro-
bot,

h) uwagi i wnioski z przebiegu realizacji kontraktu,

i) rekomendacja na przyszte, podobne projekty,

j) zalaczniki, w tym:

— kopie protokotéw odbioru konicowego dla poszczegdlnych zadan,

— zweryfikowang dokumentacje powykonawcza,

— kompletng analiz¢ koncowych kosztow umowy,

— raporty dotyczace rozruchow 1 prob przy oddaniu do eksploatacji
poszczegbdlnych czesci robot, dostaw, ustug,

— szczegoly dotyczace wszystkich pozwolen wymaganych dla wykonania robdt,
dostaw, ustug w tym kopie pozwolenia na uzytkowanie,

— informacj¢ dotyczaca przepisow bhp na placu budowy;,

— szczegolty dotyczace napotkanych trudnosci technicznych 1 sposoby ich
przezwycigzenia,

— peina dokumentacj¢ fotograficzng z realizacji robot budowlano- montazowych,

— rozliczenie wynagrodzenia umownego w powigzaniu z wykonanymi ustugami,

— o$wiadczenie Wykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia przez Podwyko-
nawcoOw wraz z szczegotowym rozliczeniem zobowigzan wobec Podwykonawcow,

— os$wiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych i informacji
oraz o rzetelnym opracowaniu raportu,

— Inne.

4. Wszystkie raporty oraz dokumenty wytworzone w ramach umowy winny by¢ oznakowane
logotypami, w tym: logotypy instytucji wspotfinansujacych oraz Beneficjenta: Programu
LIFE+, Natura 2000, Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOSiGW) oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie zgodnie z
obowigzujagcymi wytycznymi.
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Forma, zawarto$¢ i terminy sporzadzania raportow muszg by¢ zgodne z wymaganiami

Zamawiajacego oraz zaleceniami Instytucji Finansujacych. Zamawiajacy ma prawo do
modyfikacji oczekiwanej zawartosci 1 formatow raportow zaréwno w $wietle mogacych
ulec zmianie wymagan KE oraz NFOSiGW, jak rowniez ze wzgledu na optymalizacje
sposobu monitorowania oraz kontroli prac Wykonawcy. Wykonawca zostanie powiado-
miony o0 zmianie zawarto$ci obowigzujacego raportu z 30 dniowym wyprzedzeniem.

Do wszystkich raportow powinny by¢ dotgczone wszystkie niezbedne zatgczniki w celu

rzetelnego udokumentowania ich tresci.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zatwierdzenia lub zgloszenia ewentualnych uwag do

raportow:

1. wstepnego oraz potwierdzajacego osiagnigcie zaplanowanego efektu rzeczowego W
terminie do 30 dni kalendarzowych od jego otrzymania,

2. miesiecznego w terminie do 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania,

3. rocznego rzeczowego w terminie do 21 dni kalendarzowych od jego otrzymania.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo do uzupetnienia i/lub poprawienia:

1) raportéw miesigcznych, rocznych w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag na pismie
lub droga elektroniczng od Zamawiajacego,

2) raportu wstepnego, potwierdzajacego osiggnigcie zaplanowanego efektu rzeczowego
projektu/raportu z realizacji zadania inwestycyjnego oraz raportu koncowego z prac
Inzyniera najp6zniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania uwag na pismie lub droga
elektroniczng od Zamawiajgcego.

Raport potwierdzajacy osiggnig¢cie zaplanowanego efektu rzeczowego projektu/raport z
realizacji zadania inwestycyjnego bedzie stanowit istotng sktadowa rozliczenia Inzyniera i
jego wszystkich dziatan podczas realizacji Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia raportu koncowego obejmujacego caly
okres $wiadczenia ustug rowniez w przypadku rozwigzania, odstapienia lub stwierdzenia
niewaznosci umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzania raportow dodatkowych oraz sktadania
pisemnych wyjasnien na kazde zadanie Zamawiajacego lub gdy sam uzna to za niezbedne
podczas realizacji umowy.
Raporty dodatkowe powinny by¢ sporzadzone i zlozone do Zamawiajacego niezwlocznie
tj. w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych liczac od dnia ich zadania przez Za-
mawiajacego.
Wykonawca bedzie sporzadzat takze inne dokumenty, jesli obowigzek ich sporzadzenia
wynika¢ bedzie z Umowy lub wymagan instytucji finansujgcych lub na zadanie Zamawia-
jacego.
Kazdy z wymienionych powyzej raportow wraz z zatacznikami sktadany bedzie do Zama-
wiajgcego w wersji papierowej w 3 podpisanych egzemplarzach w jezyku polskim oraz
dodatkowo dla raportu rocznego 1 koncowego z tlumaczeniem streszczenia na jezyk an-
gielski. Ww. raporty beda dostarczane roéwniez w edytowalnej wersji elektronicznej na no-
$niku CD/DVD badzZ innym réwniez w 3 egzemplarzach. Uzupehnienia raportdw nastapia
na tych samych zasadach.

Ostateczng zawarto$¢ oraz szczegotowy format raportow Wykonawca uzgodni z Zama-

wiajagcym.

Format wersji elektronicznej nie moze by¢ przygotowany dla oprogramowania dedykowa-

nego wytacznie dla Inzyniera i nie bedacego w posiadaniu Zamawiajacego, a jego odbior

oraz korzystanie z niego nie moze powodowac¢ dla Zamawiajgcego zadnych dodatkowych
komplikacji lub obcigzen finansowych. W szczegdlnosci wszelkie teksty i opisy beda
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zgodne z formatem ,,DOC” popularnych pakietow biurowych, harmonogramy, zestawienia
tabelaryczne z formatem zgodnym z ,,.XLS” popularnych pakietow biurowych, zataczniki
mapowe w formacie wektorowym i bitmapy.
Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca uzupeini kazdorazowo raporty o stosowne za-
taczniki w zakresie umozliwiajagcym rozliczenie si¢ Zamawiajacego z wypelnienia wa-
runkéw umownych wynikajacych z uzyskanego przez Zamawiajacego wsparcia finanso-
wego.

Zatwierdzenie raportu nastagpi przez ztozenie przez Zamawiajagcego stosownego oswiad-
czenia na piSmie w formie protokotu zdawczo - odbiorczego, ktorego tres¢ bedzie zawiera-
ta, co najmniej: nazwe, numer i dat¢ raportu, zwrot ,,zatwierdzam raport”, dat¢ i podpisy
0sOb uprawnionych. Brak o§wiadczenia Zamawiajgcego oznacza brak akceptacji raportu.
Za dorgczenie raportu uwazane bedzie otrzymanie przez Zamawiajacego prawidiowo
sporzadzonego i podpisanego raportu w wersji elektronicznej (skan). Raport musi by¢ nie-
zwlocznie dostarczony w formie pisemnej.

Raporty przesytane drogg elektroniczng majg charakter pomocniczy. Dostatecznie wersji
pisemnej stanowi dla Zamawiajgcego potwierdzenie prawdziwos$ci informacji zawartych w
wersji elektronicznej i powinno nastgpi¢ bezzwlocznie - najpdzniej w terminie 3 dni ka-
lendarzowych od przekazania wersji elektronicznej. Brak wersji pisemnej raportu w okre-
Slonym terminie bedzie traktowany rdwnoznacznie z niedostarczeniem Zamawiajgcemu
raportu w terminie.

Strony zobowigzane sa do niezwlocznego potwierdzenia otrzymania wzajemnej korespon-
dencji, w tym otrzymania wiadomosci przesytanych za posrednictwem poczty elektronicz-
nej.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajacego o stanie za-
awansowania realizacji przedmiotu Umowy, jak i jego poszczegolnych elementow.
Informacje o ktorych mowa w ust. 22 niemniejszego paragrafu moga by¢ udzielane na za-
danie Zamawiajacego lub z inicjatywy Wykonawcy.

§11

W ramach prowadzenia rozliczen finansowych z wykonawcami, rob6t budowlanych/
dostaw/ustug Wykonawca ma obowigzek sprawdzania kalkulacji wycen i faktur,
opisywania dowodow ksiggowych i systematyczne ich przekazywanie Zamawiajacemu
oraz wspoélprace z dzialem ksiegowym Zamawiajacego przy realizacji zaplaty.

Wymagane jest, aby kazda faktura wystawiona przez Wykonawcow byta sprawdzona pod
wzgledem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

Faktury powinny zwiera¢ wszystkie podstawowe elementy zgodnie z § 5 rozporzadzenia
Ministra Finansow z dnia 03 grudnia 2013r. w sprawie wystawienia faktur (Dz.U. z 2013
poz. 1485 ze zm.).

Nabywca faktury bedzie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie,
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin NIP 8513073563.

Poszczegdlne pozycje faktur musza by¢ na tyle szczegdélowe, aby mozna byto
zidentyfikowa¢ poszczegélne elementy w ramach dostarczonej ustugi tj. aby zawieraly
przejrzysty opis z jednoznacznym wskazaniem konkretnego zadania inwestycyjnego a
takze by prawidlowo przypisaé koszt kazdego  wykonanego elementu, sktadnika
dziatania.

Podstawe zaptaty wynagrodzenia bedzie stanowi¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego
faktura wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym, badz protokotem czg$ciowym, jesli tak
wynika z umowy na realizacje z podwykonawca.
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7. Faktura musi by¢ dostarczona Zamawiajgcemu do zaptaty w terminie 3 dni od jej
otrzymania od Wystawcy. W przypadku niedostarczenia dokumentow w terminie
umozliwiajacym jej terminowa zaptate, konsekwencje zwigzane z nieterminowa ptatnoscia
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§ 12

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie sukcesywnie, nie czg$ciej niz raz
W miesigcu, na podstawie faktur/rachunkow czgsciowych oraz faktury/rachunku koncowe;.

2. Podstawe wystawienia faktury/rachunku czg$ciowego stanowi¢ bedzie zatwierdzony
protokotem odbioru przez Zamawiajacego Raport miesi¢czny.

3. Wykonawca bedzie wystawial faktury, w ciggu 7 dni od zatwierdzenia przez
Zamawiajacego wymaganych Raportéw Miesigcznych.

4. Wszystkie faktury wystawione powinny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo
zidentyfikowaé poszczegolne elementy w ramach przedmiotu zamoéwienia tj. aby
zawieraly przejrzysty opis i koszt kazdego elementu.

5. Platnosci dokonywane na rzecz Wykonawcy na podstawie Raportow miesiecznych beda
wyplacane w kolejnych latach kalendarzowych maksymalnie do wysokosci $rodkow
posiadanych na ten cel w danym roku kalendarzowym, zgodnie z harmonogramem
projektu, tj. w nastepujacych limitach:

a) w roku 2016 — ptatnosci do maksymalnej wysokosci 13% wartosci wynagrodzenia o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

b) w roku 2017 — ptatnosci do maksymalnej wysokosci 25% warto$ci wynagrodzenia o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

c) w roku 2018 — ptatnosci do maksymalnej wysokosci 25% wartosci wynagrodzenia o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

d) w roku 2019 — ptatnosci do maksymalnej wysokosci 37% wartosci wynagrodzenia o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

6. Platnosci dokonywane przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy realizowane beda
w okresach miesiecznych az do wyczerpania 80% warto$ci tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy w wysokos$ci wyliczonej wg wzoru:

Wynagrodzenie miesieczne Wynagrodzenie brutto z §4 ust.1 x % limit wydatkéw w roku X
w roku kalendarzowym X =

Liczba miesiecy pracy Inzyniera Kontraktu
w roku kalendarzowym X

gdzie: X — kolejny rok kalendarzowy

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia miesi¢cznego, o
ktorym mowa w ust. 1 w przypadku przerw lub zwloki w realizacji umowy. W takiej
sytuacji wynagrodzenie miesi¢czne optacane fakturami czg¢$ciowymi zostanie okreslone
proporcjonalnie do wykonanego zakresu w stosunku do zaplanowanego, ujetego zakresu
prac w zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramie, o ktorym mowa w§ 5 ust. 1
pkt. b) 2).

8. Srodki niewyptacone Wykonawcy w danym roku kalendarzowym ze wzgledu na
zmniejszenia dokonane na podstawie ust. 7, bedg przesuwane do wykorzystania na kolejny
rok kalendarzowy, zwigkszajac tym samym mozliwy do wyplacenia limit $rodkow w
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kolejnym roku kalendarzowym. Przesunigciu nie bedg podlegaly kwoty s$rodkow
potraconych ze wzgledu na zwloke Wykonawcy.

Kazda zmiana limitu §rodkéw, o ktorej mowa w ust. 8 wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

Platnos$¢ koncowa w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
uwzgledniona w limicie $srodkow na rok 2019, zostanie wyptacona Wykonawcy po
dokonaniu odbioru koncowego robdt budowlano- montazowych, na podstawie
zaakceptowanego Raportu koncowego, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 6) .

Warunkiem kazdorazowego uruchomienia platnosci Wykonawcy jest doreczenie
Zamawiajacemu przez Wykonawce o§wiadczen podwykonawcdw o optaceniu na ich rzecz
wszystkich wymagalnych faktur na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce
Zamawiajacemu.

Niezaleznym od stron umowy, warunkiem przekazania $rodkow z tytutu wynagrodzenia
jest dostepnos¢ srodkéw w planie finansowym Zamawiajacego, zaleznych od transferéw
dokonanych przez Unie Europejska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej.

Jezeli ptatno$¢ w postaci zaliczki z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej wynikajaca z umowy o przyznanie dotacji, LIFE13
NAT/PL/000009: Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife
corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk wlosienicznikow i
udroznienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polscel, zaptata wynagrodzenia
o ktorym mowa w § 12 ust. 1 nastapi w terminie 30 dni od dnia Uruchomienia rezerwy ce-
lowej przeznaczonej na sfinansowanie powyzszego zadania, na co Wykonawca wyraza
zgode.;

§13
Naleznosci z tytulu niniejszej] Umowy regulowane bgda przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty doreczenia prawidlowo wystawionej faktury/rachunku
czeSciowego/koncowej przez Wykonawce Zamawiajagcemu wraz ze  wszystkimi
wymaganymi do siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie platnosci na podstawie niniejszej umowy beda dokonywane przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy 0 nr:
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Dane Zamawiajacego do wystawienia faktury:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20,
71-637 Szczecin, NIP:8513073563.

§ 14
Wykonawca nie jest uprawniony do =zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

§15
1. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ polis¢ odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu

prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej 1 posiadania mienia z okresem ubezpieczenia nie
krotszym niz okres realizacji niniejszej UMOWY na sume¢ nie niZzsza niz warto$¢

19



ﬁ REGIONALNA
; DYREKCJA
_j OCHRONY

‘ SRODOWISKA

W SZCZECINIE

NATUR 4 700[] NFOSiGW

wynagrodzenia wykonawcy na kazde zdarzenie w okresie ubezpieczenia, a takze, w
przypadku kiedy posiada juz polise spelniajaca okreslone wymogi, zobowigze si¢ do
kontynuacji tej polisy do czasu zakonczenia realizacji niniejszej Umowy.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi obejmowac zdarzenia bedace
nastepstwem przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego, ktory miat miejsce
w mieniu lub na osobie obejmujg szkody polegajace na utracie, zniszczeniu lub
uszkodzeniu mienia lub na spowodowaniu $mierci, uszkodzeniu ciata lub rozstroju zdrowia
z wlaczeniem szkod nastepczych.

. W okresie realizacji Umowy Wykonawca po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowe;j,
lub przedtuzeniu polis, o ktérych mowa w ust. 1 przedtozy dowody platnosci Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od daty zaistniatego, a wymienionego wyzej zdarzenia.

§16
Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi 36 miesigcy i liczony bedzie od daty
odebrania bez zastrzezen i podpisania protokotu odbioru Raportu Koncowego, o ktorym
mowa w § 10 ust. 1 pkt 6).
Wykonawca w okresie trwania gwarancji oraz r¢kojmi za wady zobowigzany jest do
nadzoru nad usuwaniem usterek w robotach budowlanych i dostawach, jezeli takie
wystapia, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie na roboty budowlane lub dostawy.
Zamawiajacy zastrzega, iz okres gwarancji wskazany W ust. 1 moze wzrosna¢ ponad
wskazane 36 miesiecy, co uzaleznione jest od zapiséw umowy z wykonawca robot
budowlanych/dostaw. W takim przypadku Wykonawca gwarantuje, iz Zespot bedzie
wykonywat swoje prace zgodnie z potrzebami lub na pisemne zadanie Zamawiajacego.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy W wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto stanowi kwote................ PLN i zostanie wniesiona przez
Wykonawce W formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, najp6zniej w dniu zawarcia umowy.
Zwrot 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego nastgpi
po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot przez w terminie 30 dni od dnia
przekazania przedmiotu umowy przez Wykonawce i przyjecia go przez Zmawiajgcego
jako nalezycie wykonanego, za$§ zwrot pozostatych 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego nastapi W terminie 14 dni od dnia wygasnigcia
rekojmi.
Jesli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastosowano kary umowne potracane z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwrotowi podlega kwota pomniejszona o
sume naliczonych kar umownych.
W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy kwote zabezpieczenia, zabezpieczenie
nie zostanie zwrocone, a W pozostalej cze$ci Zamawiajagcy dokona potracenia Zz
wynagrodzenia, wynikajacego z faktury wystawionej przez Wykonawcg.
W przypadku, gdy z przesunigciem terminu realizacji umowy, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy bedzie tracito waznos¢, Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia
nowego zabezpieczenia badz przedtuzenia dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przy zachowaniu ciggltosci zabezpieczenia. Koszt przedtuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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§18

Stronom przysluguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastgpujacych

przypadkach:

1) Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia nie zastosuje si¢ w Wyznaczonym terminie
do zadania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Zamawiajacego,
wymagajacego, aby Wykonawca naprawit zaniedbanie, ktére ma powazny wptyw na
wlasciwe 1 terminowe wykonanie ustug;

2) Wykonawca mimo pisemnego upomnienia odmawia lub zaniedbuje wykonania polecen
wydanych przez Zamawiajacego;

3) Wykonawca podzleca ustugi bez zgody Zamawiajacego lub wykonuje Umowg przez
personel niezaakceptowany przez Zamawiajgcego;

4) Wystapit jakiekolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie
Umowy;

5) Wykonawca nie dostarczyl umowy ubezpieczenia, w tym dowodow optacania sktadek.

Wykonawca nie ma prawa zada¢, oproécz kwot naleznych za wykonane ushugi,
rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody. Zamawiajacy poswiadczy,
terminie 14 dni, wysokos$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstapienia od
Umowy.

Zamawiajacy moze rowniez odstagpi¢ od umowy, jesli wystgpita istotna zmiana
okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgsci Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez
strony.

§19
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci, lub przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokosci 15% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody
bedacej nastgpstwem nienalezytego wykonania czynnos$ci objetych niniejsza Umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych dla umow starannego dziatania.
Jesli z powodu niewlasciwego lub nieterminowego wykonywania obowiazkow przez
Wykonawce dojdzie do opdznienia W realizacji poszczegoélnych zadan, o ktoérych mowa w
§ 2:
1)  w zatwierdzeniu dokumentoéw dotyczacych rozliczania poszczegdlnych zadan,
2)  w terminach sktadania Raportow,
3)  w terminach dostarczenia dokumentacji przetargowej,
4)  w dostarczeniu polisy, o ktorej mowa w § 15 ust. 1.
Zamawiajacemu przystuguje naliczenie kary umownej w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
spowodowanego przez Wykonawce opdznienia.
Za nieobecno$¢ w spotkaniach w sprawie przegladu opracowan projektowych, w spotka-
niach Grupy Sterujacej, oraz wizytach roboczych o ktorych mowa w§ 5 ust. 1 pkt. 5) w
wysokosci 500 zt za kazda nieobecnosé.
Za nieterminowe przedtozenie wyjasnien i odpowiedzi na pytania, o ktérych mowa w § 9
ust. 5 niniejszej umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia.
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Za nieterminowe przedtozenie harmonogramu o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 2) niniej-
szej umowy w wysokosci 0,3 % wartos$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien op6znienia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie realizuje
lub nie realizuje prawidlowo innych obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do prawidtowego
wykonywania niniejszej umowy w terminie wskazanym w wezwaniu.

W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 6,
niniejszego paragrafu Zamawiajagcemu przystuguje prawo naliczenia kary umownej w
wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien spowodowanego przez Wykonawce opdznienia.

W przypadku odmowy przez Wykonawce uczestnictwa w okresie rekojmi i gwarancji,
zgodnie z zapisami § 15, Zamawiajagcemu przystuguje naliczenie kary umownej w
wysokosci 2 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazde zdarzenie.

W przypadku niedotrzymania terminow rozliczenia poszczegdlnych zadan w terminie
okreslonym w harmonogramie o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 2) lub nieprzekazania
protokotow przyjecia przez uzytkownika sktadnikéw majatku w terminie okreslonym w
§ 5 ust.3 pkt. 29) Zamawiajagcemu przystuguje prawo naliczenia kary umownej w
wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien spowodowanego przez Wykonawce opoznienia.

Wykonawca wyraza zgode na =zaptate kar umownych w drodze potracenia z
przyshugujacego mu wynagrodzenia w ramach biezacych ptatnosci.

Zamawiajacy  zastrzega sobie prawo do  odszkodowania  uzupelniajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§20

Zmiany postanowien niniejszej umowy zostana wyrazone w formie pisemnego aneksu

pod rygorem niewaznoS$ci i moga nastapi¢ wylgcznie w nastepujacych sytuacjach:

1) w zakresie zmiany Koordynatora Zespotu, jak i pozostatych czlonkéw Zespotu
przedstawionych w ofercie - jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego,
akceptujacego nowego Kkoordynatora zespolu i cztonkéw zespotu, w przypadkach
0 ktorych mowa w § 7 ust. 2 i 3 niniejszej umowy;

2) zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego;

3) zaistnienia okolicznosci (technicznych, gospodarczych itp.), uniemozliwiajacych
realizacj¢ umowy na zasadach w niej okreslonych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy;

4) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzania
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i podpisywania umowy, a wystapienie,
ktorych uniemozliwia prawidlowa realizacje umowy;

5) wystapienia okolicznos$ci skutkujacych koniecznoscia zmiany terminu realizacji
zamoOwienia w nastepujacych przypadkach;

a) Zamawiajacy z waznych przyczyn, nie dajacych si¢ przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, wstrzyma wykonanie robot budowlanych dostaw/ustug. W takim przypad-
ku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunicty o ilo$¢ dni rowng
okresowi wstrzymania prac;

b) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepisoéw Kodeksu Cywilnego;
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€) przedtuzenia si¢ postepowan o udzielenia zamowienia publicznego na roboty bu-

dowlane/dostawy/ustugi z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) brakiem $rodkow finansowych w planie finansowym Zamawiajgcego,
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy — W sytuacji,
gdy konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian spowodowana jest:

a)

b)

zmiang stawki podatku od towaréw i ustug, pod warunkiem, iz Wykonawca wyka-
ze, ze zmiana stawki podatku od towarow 1 ustug realnie zwiekszyta koszty Wyko-
nawcy przy realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ma
obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokos$ci stawki podatku od towardéw i
ustug ztozy¢ do Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktérym musi wykazaé rze-
czywisty wptyw zmiany stawki podatku na zwigkszenie kosztow realizacji Umowy,
przedstawiajac w tym szczegolowe wyliczenia i zaleznos$ci migdzy zmiang stawki
podatku od towardéw i ustug a wzrostem kosztéw realizacji Umowy. Zamawiajacy
w terminie 10 dni od dnia zlozenia wniosku oceni czy Wykonawca wykazal rze-
czywisty wpltyw zmian na wzrost kosztow realizacji Umowy. Po ocenie dostarczo-
nych dokumentéw i obliczen Strony przystapia do negocjacji w zakresie zwigksze-
nia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto po-
zostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypad-
ku wej$cia w zycie zmiany przepisOw w zakresie wysoko$ci podatku od towarow i
ustug (VAT) majacych zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wow-
czas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za czg¢§¢ prac wykonywana po terminie
wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast warto$¢ wynagro-
dzenia netto pozostanie bez zmian.

zmiang wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodze-
niu za prac¢ pod warunkiem, ze zmiana ta skutkowa¢ bedzie zwigckszeniem kosz-
tow po stronie Wykonawcy zwigzanych z realizacja Umowy. W takim przypadku
Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia zlozy¢ do Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktorym musi Wy-
kaza¢ rzeczywisty wpltyw zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwigkszenie
kosztow realizacji Umowy, przedstawiajac w tym szczegdtowe wyliczenia i zalez-
nosci miedzy zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztow
realizacji Umowy. Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia zloZenia wniosku oce-
nia czy Wykonawca wykazal rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztow reali-
zacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentow i obliczen Strony przystepuja
do negocjacji w zakresie zwickszenia wynagrodzenia umownego brutto;

Klauzula waloryzacyjna dotyczaca wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracg,
ma zastosowanie tylko w przypadku gdy pracownikowi przystuguje wynagrodzenie
w kwocie ptacy minimalne;j. Jezeli wynagrodzenie nalezne pracownikowi jest wyz-
sze od placy minimalnej zaréwno ,,nieaktualne;” jak 1 ,,aktualnej”, wowczas zmiana
przepisdOw w tym zakresie nie bedzie miata rzeczywistego wptywu na wynagrodze-
nie pracownikoéw, a tym samym na koszty realizacji zamowienia.

zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowot-
nemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcg rzeczywistego wptywu zmian zasad pod-
legania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko-
$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwigkszenie kosz-
tow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy; W takim przypadku Wykonawca
ma obowigzek w terminie 30 dni od wprowadzenia zmian ztozy¢ do Zamawiajace-

23



[__ REGIONALNA
v. DYREKCJA
_5 OCHRONY

‘ SRODOWISKA

W SZCZECINIE

NATUR 4 200[] NFOSiGW
go pisemny wniosek, w ktorym musi wykazaé rzeczywisty wptyw zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wy-
sokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwigkszenie
kosztéw realizacji Umowy, przedstawiajac w tym szczegdétowe wyliczenia (kon-
kretne wskazanie osoéb cho¢by poprzez okreslenie ich funkcji, wskazanie ich wyna-
grodzenia oraz miesi¢cznego wymiaru godzin, ktére dane osoby poswigca na wy-
konywanie zadan zwigzanych z realizacjg zamodwienia) i zalezno$ci migdzy zmiang
zasad przyznawania a wzrostem kosztow realizacji Umowy. Zamawiajgcy w termi-
nie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty
wplyw zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokosci sktadek na wzrost kosz-
tow realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentow i obliczen Strony
przystepuja do negocjacji w zakresie zwigkszenia wynagrodzenia umownego brut-
to.
7) Zmiany limitu rocznego wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 12 ust. 8
8) W przypadku zmian postanowien niniejszej umowy na skutek zaistnienia okolicznosci,
o ktorych mowa w ust.1pkt. 1-7 niemniejszego paragrafu, termin zakonczenia realizacji
umowy nie moze wykroczy¢é poza termin zakonczenia realizacji projektu LIFEI3
NAT/PL/000009.
9) Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy beda wprowadzane z poszanowaniem prze-
pisow ustawy Pzp.
10) Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez pisemne wystapie-
nie w okresie obowigzywania umowy zawierajace uzasadnienie proponowanych zmian.

§21

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego 1 Ustawy Prawo zamdwien publicznych,

2. Sadem wiasciwym do rozpatrzenia ewentualnego sporu migdzy stronami Umowy, jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 22

Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarze dla Zamawiajacego
I 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§23

1.Strony ustalajg nastepujace adresy do korespondenciji:
1) Zamawiajacy:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, ul. Teofila Firlika 20 , 71-637 Szczecin
2) Wykonawca

2. Strony maja obowigzek wzajemnego powiadamiania o kazdej zmianie adresu do
korespondencji okreslonego w ust. 1. Jezeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiajacego
0 zmianie adresu, korespondencj¢ kierowang pod adresem Wykonawcy w ust. 1 uwazac si¢
bedzie za doreczong prawidtowo.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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