REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W SZCZECINIE

Szczecin, dnia 26 maja 2021 r.

Znak sprawy: ZP.261.3.2021.PR.24

WYKONAWCY

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. — Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019, z pézn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg” pn.
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych (siedliska i gatunki) dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Iriskie

PLH320067, w podziale na czesci. W ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.:

»Opracowanie planéw zadan ochronnych dla obszaré6w Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego
w ramach osi Il, dziatanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

I. Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy przekazuje tres¢ zapytan przestanych

przez Wykonawcéw wraz z odpowiedziami Zamawiajacego :

Infrastruktura i Srodowisko W SICTECINE

Europejskie st

Pytanie nr 1 z dnia 20 maja 2021 r.:

Zgodnie z zapisami rozdziatu XIll SWZ, termin zwigzania ofertq uptywa dnia 5 wrzesnia 2021 roku, z
mozliwosciq przedtuzenia o maksymalnie 60 dni. Oznacza to, ze prawdopodobny termin podpisania
umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq bedzie sie miescit pomiedzy 5 wrzesnia a 4 listopada
2021 roku.

OdpowiedzZ na pytanie nr 1.:

Zamawiajgcy informuje, ze podpisanie uméw w tym aspekcie nie jest zalezne od terminu
zwigzania ofertg, uptyw terminu zwigzania ofertg oznacza maksymalny termin do ktérego
Zamawiajgcy powinien podpisa¢ umowe. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz podpisanie
umow nastgpi w najszybszym mozliwym terminie.

Pytanie nr 2 z dnia 20 maja 2021 r.:

Zgodnie z metodykq PMS GIOS, inwentaryzacje ichtiologiczne, najlepiej metodg elektropotowu, nalezy
wykonywac w okresie pdZznego lata lub wczesnej jesieni, przy niskim stanie wdd oraz przejrzystosci
wody umozliwiajgcej zauwazenie niewielkich ryb dennych, bedqcych przedmiotami ochrony. Dla
zachowania efektywnosci potowdw, temperatura wody w czasie pofowdw nie moze byc¢ nizsza niz 5 °C
(Polska Norma PN-EN 14011, 2006).

Jednoczesnie dla przeprowadzenia takiej inwentaryzacji zgodnej z obowigzujgcymi przepisami,
konieczne jest wczesniejsze uzyskanie odpowiednich zezwoleri z minimum 3 instytucji. Skompletowanie
takich zezwolern, przy dobrej woli i checi wspotpracy wydajgcych je urzednikéw zajmuje przynajmniej 2
miesigce. Tak wiec, rozpoczecie badan terenowych bedzie mozliwe najwczesniej na poczgtku listopada,
a by¢ moze nawet przeciggnie sie na styczen.

Spetniamy wymagania EMAS — zarzgdzamy urzgdem efektywnie, oszczednie i prosrodowiskowo
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Tak wiec, przeprowadzenie ichtiofaunistycznych badan terenowych w zgodzie z metodykq i
jednoczesnie zgodnie z zapisami polskiego prawa bedzie praktycznie niemozZliwe. Dochodzq do tego
jeszcze niezalezne czynniki pogodowe (np dtfugotrwaty deszcz powodujgcy zmetnienie wody oraz
podniesienie poziomu wdd), moggce dodatkowo uniemozliwi¢ przeprowadzenie prac terenowych w
krotkim terminie.

Dlatego proponuje, by termin oddania wersji elektronicznej opracowania dla czesci 3 wyznaczy¢ na
listopad 2022 roku. Bedzie mozna wtedy spokojnie przeprowad:zi¢ petnq procedure i badania w sezonie
2022 r. Jesli taki termin bytby niemozliwy do zrealizowania, to najpdzniejszy z mozliwych. Metodyka
zaleca, by wiekszos¢ badan byta przeprowadzona do korica paZzdziernika.

Odpowiedz na pytanie nr 2.:

Zamawiajacy informuje, ze metodyka monitoringu PMS/GIOS, przewiduje réwniez, jezeli jest
taka koniecznos$¢, przeprowadzenie badan w innym terminie niz zalecany. Jednakze istotne
jest aby potowy byly prowadzane w wodzie o temperaturze wyzszej niz 50C, poniewaz ryby w
nizszej temperaturze gorzej znoszg manipulacje przy potowie. Zamawiajgcy zauwaza
jednoczesnie, ze jesli Wykonawca zdecyduje sie prowadzi¢ badania w kwietniu 2022 roku,
bedzie to korzystne dla uzyskanych wynikdow z uwagi na szanse stwierdzenia na badanych
stanowiskach tarlakéw minogéw.

Jednoczesnie, Zmawiajgcy wydtuza termin realizacji umowy dla czesci 3 ,ekspertyza
ichtiologiczna” maksymalnie do dnia 26 czerwiec 2022 roku.

Il. Ponadto zamawiajgcy na podstawie art. 286 ustawy dokonuje modyfikacji specyfikacji warunkéw
zamowienia (zwanej dalej ,,SWZ"”), w nastepujacym zakresie:

1. W rozdziale V. Termin wykonania zamdwienia SWZ oraz w Zataczniku nr 1. Do
Projektowanych postanowien umowy - Opisie Przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy
modyfikuje w rozdziale Il. Tabele dot. Terminu wykonania zamdéwienia, w nastepujacy
sposob:

Zamoéwienie zostanie zrealizowane dla poszczegdlnych czesci w nastepujacych terminach:

, . L Termin realizacji umowy
Nazwa CzgsCl zamowienia

Czesc 1
Ekspertyza wodnych siedlisk przyrodniczych

Nie dtuzej niz 3 m-ce,
maksymalnie do 04 pazdziernika 2021

Ekspertyza ichtiologiczna

Czesc 2 Nie dtuzej niz 8 m-cy,
Ekspertyza lgdowych siedlisk przyrodniczych maksymalnie do 01 czerwca 2022
Czesc 3 Nie dtuzej niz 9 m-cy,

maksymalnie do 26 czerwca 2022

Czesc 4
Ekspertyza entomologiczna

Nie dtuzej niz 12 m-cy,
maksymalnie do 31 lipca 2022

Czesc 5
Ekspertyza herpetologiczna

Nie dtuzej niz 11 m-cy,
maksymalnie do 31 lipca 2022

Czesc 6
Ekspertyza teriologiczna

Nie dtuzej niz 7 m-cy,
maksymalnie do 15 marca 2022

Zatacznik nr 1. Projektowane postanowienia umowy. Zamawiajgcy wydtuza maksymalny
koncowy termin odbioru dokumentacji dla Czesci 3 zamodwienia. Paragraf 3 uzyskuje
nastepujace brzmienie.
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§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do przekazania kompletnej dokumentacji do
zatwierdzenia Zamawiajacemu w wersji elektronicznej maksymalnie do dnia:
1) Czesc 1: Ekspertyza wodnych siedlisk przyrodniczych — Nie dtuzej niz 3 m-ce,
maksymalnie do 04 pazdziernika 2021 roku,
2) Czesc 2: Ekspertyza Igdowych siedlisk przyrodniczych - Nie dtuzej niz 8 m-cy,
maksymalnie do 01 czerwca 2022 roku,
3) Czes¢ 3: Ekspertyza ichtiologiczna - Nie dtuzej niz 9 m-cy, maksymalnie do 26 czerwca 2022 roku,
4) Czesc 4: Ekspertyza entomologiczna - Nie dtuzej niz 12 m-cy,
maksymalnie do 31 lipca 2022 roku,
5) Czes¢ 5: Ekspertyza herpetologiczna - Nie dfuzej niz 11 m-cy,
maksymalnie do 31 lipca 2022 roku,
6) Czesc 6: Ekspertyza teriologiczna — Nie dtuzej niz 7 m-cy, maksymalnie do 15 marca 2022 roku.”

Pozostate zapisy i zataczniki do SWZ pozostajg bez zmian.
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