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Zalacznik 7 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|. Tlo zaméwienia:

Zamoéwienie jest realizowane w ramach Projektu LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania
2014 — 2019 r.) pn. ,,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife
corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wtosienicznikéw i
udroznienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Beneficjentem projektu,
ktory jest wspotinansowany przez Komisje Europejska oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSiGW), jest Regionalna Dyrekcja
Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

Gléwnym zamierzeniem projektu jest poprawa skutecznosci ochrony siedliska 3260 Nizinne i
podgorskie rzeki ze zbiorowiskami wilosienicznikow All. Ranunculion fluitantis, w rzekach
Pomorza Zach. w Polsce: Drawa, Korytnica, Radew, Grabowa poprzez udroznienie
istniejacych barier dla migracji oraz zwigkszenie udzialu obszarow zwirodennych w ogdlnych
powierzchniach obszaréw N2000 objetych projektem. Realizacja projektu wptynie
pozytywnie na stan ekologiczny dorzecza Drawy, Grabowej, Radwi oraz wzrost
r6éznorodno$ci biologicznej ich doptywow. Dorzecza te sa3 najwazniejszymi na Pomorzu
Zach. nizinnymi i przymorskimi rzekami, gdzie wystepujg siedliska 3260 Nizinne i
podgorskie rzeki ze zbiorowiskami Ranunculion fluitantis. Sa to rzeki w Polsce gdzie
stanowiska Batrachium sp. znajduja si¢ na wschodniej granicy geograficznego zasiggu ich
wystepowania i sg szczego6lnie narazone na niekorzystne przeksztatcenia siedlisk rzecznych,
ktére powoduja ich ustepowanie. Problemem jest brak mozliwosci skutecznej migracji ryb i
minogdéw wzdhuz korytarza ekologicznego jakim jest cala zlewnia. Poprawa droznosci Drawy,
bedzie realizowana w miejscach barier uniemozliwiajacych migracj¢ ryb 1 minogéw na
obszarze calej zlewni, a wigc takze w DPN, na elektrowni wodnej Kamienna. Udroznienie
korytarza ekologicznego odbedzie si¢ poprzez dostosowanie budowli hydrotechnicznych do
ekologii migrujacych gatunkow:1099 minoga rzecznego Lampetra fluviatilis,1106 tososia
atlantyckiego Salmo salar,1163 gtowacza biatoptetwego Cottus gobio i 1149 kozy Cobitis
taenia oraz wszystkich im towarzyszacych wystepujacych w objetych projektem dorzeczach.
Celami projektu sa:

e zachowanie i poprawa stanu ochrony siedlisk zbiorowisk wtlosienicznikow 3260
Nizinne i podgorskie rzeki ze zbiorowiskami wlosienicznikéw All. Ranunculion
fluitantis w 5 siedliskowych obszarach Natura 2000;

e reintrodukcja rdestniczki gestej Groenladia densa w wybranych odcinkach dorzeczy
rzek Radew, Grabowa i Korytnica, gatunku charakterystycznego dla siedliska 3260
Nizinne i podgorskie rzeki ze zbiorowiskami wlosienicznikow Ranunculion fluitantis;

e zwigkszenie sukcesu naturalnego rozrodu gatunkéw: 1099 minoga rzecznego
(Lampetra fluviatilis), 1163 glowacza biatoptetwego (Cottus gabio) i 1106 tososia
atlantyckiego (Salmo salar) oraz 1149 kozy (Cobitis taenia, miedzy innymi poprzez
udroznienia barier oraz odtworzenie naturalnych elementoéw morfologii koryt ;

o zwickszenie  $wiadomos$ci  spoteczenstwa  dotyczacej  zagadnien  ustug
ekosystemowych 1 zréwnowazonego rozwoju gospodarczego w rejonie rzek
wlosienicznikowych 3260, miedzy innymi poprzez kanalizowanie ruchu
turystycznego na szczegoélnie wrazliwych obszarach oraz zwalczanie patologii
ktusownictwa ryb;

Projekt LIFEDrawaPL nalezy traktowac jako renaturyzacyjny, czyli przywracajacy wartosci
przyrodnicze w znaczeniu odtwarzania naturalnych siedlisk ro$lin i zwierzat. Oznacza to
identyfikacj¢ zaistnialych w obszarze zmian antropogenicznych i odtworzenie warunkow z
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przesztosci, w tym naturalnych koryt rzek Drawy, Korytnicy, Grabowej i Radwi. Prace
budowlane uznawane za niezbg¢dne dla realizacji Projektu powinny wigc by¢ minimalizowane
1 mie¢ charakter nieinwazyjny w stosunku do naturalnej przestrzeni dolin i rzek. Konieczne
przeksztatcenia rzek i ich koryt powinny mie¢ charakter odtwarzania ich naturalnego uktadu,
otoczenia, substratu i procesow korytowych, takze w ramach utrzymania wod - w wyniku
czego uzyska si¢ wyniki w postaci:

e wlasciwej wymiany wod gruntowych z wodami biezacymi,

e rownowagi dynamicznej koryt zwirodennych w uktadach bystrze - ploso,

e odpowiedniego rozktadu gltebokosci 1 predkosci wody w przekrojach koryt rzecznych
umozliwiajacych zachowanie roznorodnosci siedlisk, w tym siedlisk okresowo
odtwarzajacych sig,

e udroznienia gtdwnych drog migracji dla organizmow roslinnych i zwierzecych wzdhuz
okreslonej sieci korytarzy ekologicznych.

Wigcej informacji na temat projektu mozna znalez¢ na stronie internetowej:
http://drawalifeplus.rdos.szczecin.pl/

Osiagnieciu  tych celow, jako skutecznej drogi osiggnigcia zamierzen projektu
podporzadkowane sg zadania szczegdlowe, z ktérych cze¢s¢ budowlana tacznie ze sfera
proceduralng w znacznej mierze delegowana jest dla Inzyniera Kontraktu, jako gwaranta
profesjonalnej ich realizacji z zapewnieniem:

e fachowego nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi 1 jako$cig ich
wykonywania,

o wlasciwego, profesjonalnego nadzoru nad catoscig dokumentacji sporzadzanej przez
wykonawce/ow,

e sprawowania kontroli nad prawidlowosciag stosowania procedur unijnych oraz
dopetnienie w tym zakresie wszelkich formalno$ci zgodnie z tymi procedurami.

1. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu tj. swiadczenie ushug
zwigzanych z przygotowaniem, zarzadzeniem, kontrolg i1 nadzorem nad realizacja zadan
inwestycyjnych w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 — 2019 r.)
pn. ,,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the
River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wlosienicznikow i udroznienie
korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspotfinansowany przez
Komisj¢ Europejska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie (NFOSIiGW). Inzynier Kontraktu bedzie peli¢ swe obowiazki w oparciu o
umowe zawarta z Zamawiajagcym oOraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Inzynier
Kontraktu, jako Przedstawiciel Zamawiajacego, bedzie dziatat w jego imieniu i na jego rzecz
oraz odpowiadat za kompleksowsg i terminowg realizacj¢ nadzorowanych zadan zgodnie z
przepisami:

1. Prawa Budowlanego,

2. Prawa Zamowien Publicznych,

3. Warunkow okreslonych w Umowie zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg i
w Dokumentach Kontraktowych,
Warunkow umowy 0 dofinansowanie projektu,
Kodeksu Cywilnego,
Warunkow okreslonych w dokumentach SIWZ,
Prawa dotyczacego wspotfinansowania, realizacji oraz rozliczania Projektu ze
srodkéw Unii Europejskie;j,

~No ok
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8. Innych przepisow oraz wytycznych, ktérych przestrzeganie bedzie warunkowato
prawidlowe przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, rozliczenie inwestycji oraz
zapewnienie trwatosci projektu.

Ustuga Inzyniera kontraktu obejmowaé bedzie przygotowanie postgpowan o udzielenie
zamoOwien publicznych w trybie ustawy Prawo zamodwien publicznych na wylonienie
wykonawcow: koncepcji/dokumentacji projektowych (wraz z uzyskaniem niezbgdnych
decyzji i pozwolen), robot budowalnych; wspotudzial w przeprowadzeniu postgpowan 0
udzielenie zamoéwien; nadzor nad opracowaniem, koncepcji oraz dokumentacji projektowych
dla poszczegdlnych zadan inwestycyjnych; nadzor nad realizacja robot budowalnych
prowadzonych w terenie; kKierowanie biurem Inzyniera oraz wspolprace ze stronami procesu
inwestycyjnego, stosownie do postanowien Umowy, przy czym $wiadczenie tych ustug
odbywac¢ si¢ bedzie zgodnie z najlepszymi standardami w dziedzinie inzynierii i ochrony
srodowiska.

Obligatoryjnie w ramach ustugi dla wszystkich zadan inwestycyjnych zapewniony zostanie
nadzér inwestorski W rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Szczegdtowy wykaz zadan inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach projektu
LIFE13 NAT/PL/000009, za realizacj¢ ktorych bedzie odpowiedzialny Inzynier kontraktu
przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Nr
zadania

Zakres zadania inwestycyjnego

Zakres zadan Inzyniera Kontraktu

Nr zadania wg
wniosku o
dofinansowanie

Budowa bariery przeciwerozyjnej przy ujsciu
rzeki Suchej do Drawy na terenie Drawienskiego
Parku Narodowego

1. Nadzoér nad opracowaniem oraz odbiér dokumentacji projektowej obejmujacej
wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych wraz z wymaganymi decyzjami oraz
pozwoleniami w ramach umowy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 r.
zawartej z Wykonawca, DHV HYDROPROJEKT;

2. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie ustawy
Prawo zamowien publicznych na wytonienie wykonawcy robot budowalnych oraz
wspoétudziat w przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

3. Nadzor nad realizacja robot budowalnych w terenie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
ustawy Prawo Budowalne oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

Cs.

Budowa udroznienia progu w formie rampy
dennej na Drawie w Ztociencu (ul. Staszica)

1. Nadzor nad opracowaniem oraz odbioér dokumentacji projektowej obejmujacej
wykonanie projektoéw budowlanych i wykonawczych wraz z wymaganymi decyzjami oraz
pozwoleniami w ramach umowy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 r.
zawartej z Wykonawcg, DHV HYDROPROJEKT;

2. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie ustawy
Prawo zamowien publicznych na wytonienie wykonawcy robot budowalnych oraz
wspotudziat w przeprowadzeniu postepowania o udzielnie zamowienia.

3. Nadzor nad realizacja robot budowalnych w terenie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
ustawy Prawo Budowalne oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

C4.1

Budowa przeptawki w Gleboczku na Drawie przy
Starym Mtynie (km 162+250);

1. Nadzor nad opracowaniem oraz odbidér dokumentacji projektowej obejmujacej
wykonanie projektoéw budowlanych i wykonawczych wraz z wymaganymi decyzjami oraz
pozwoleniami w ramach umowy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 r.
zawartej z Wykonawca, DHV HYDROPROJEKT;

2. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie ustawy
Prawo zamowien publicznych na wylonienie wykonawcy robot budowalnych oraz
wspotudziat w przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia.

3. Nadzoér nad realizacja robot budowalnych w terenie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
ustawy Prawo Budowalne oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

C4.2
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Budowa przeptawek na rzece Korytnicy
(Jazwiny, Sowka) wraz z uzupelnieniem
substratu zwirowego w sekwencji ,,bystrze-
ploso” w rejonie starego progu pomigdzy
Jazwinami i SOwka.

1. Nadzor nad opracowaniem oraz odbiér dokumentacji projektowej obejmujacej
wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych wraz z wymaganymi decyzjami oraz
pozwoleniami w ramach umowy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 r.
zawartej z Wykonawca, DHV HYDROPROJEKT;

2. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie ustawy
Prawo zamowien publicznych na wyltonienie wykonawcy robo6t budowalnych oraz
wspoétudziat w przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia.

3. Nadzor nad realizacja robdt budowalnych w terenie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
ustawy Prawo Budowalne oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

C4.4

Budowa przeptawki przy elektrowni wodnej
,Kamienna” na rzece Drawie (km 31+075, teren
Drawienskiego Parku Narodowego).

1. Nadzor nad opracowaniem oraz odbioér dokumentacji projektowej obejmujacej
wykonanie projektoéw budowlanych i wykonawczych wraz z wymaganymi decyzjami oraz
pozwoleniami w ramach umowy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 r.
zawartej z Wykonawca, DHV HYDROPROJEKT;

2. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie ustawy
Prawo zamowien publicznych na wytonienie wykonawcy robot budowalnych oraz
wspoétudziat w przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

3. Nadzoér nad realizacjg robdt budowalnych w terenie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
ustawy Prawo Budowalne oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

C5.1

Vi

Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kole$nie
koto Drawska Pomorskiego (MEW).

1. Nadzoér nad opracowaniem oraz odbiér dokumentacji projektowej obejmujacej
wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych wraz z wymaganymi decyzjami oraz
pozwoleniami w ramach umowy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 r.
zawartej z Wykonawca, DHV HYDROPROJEKT;

2. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie ustawy
Prawo zamowien publicznych na wylonienie wykonawcy rob6t budowalnych oraz
wspoétudziat w przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

3. Nadzoér nad realizacja robot budowalnych w terenie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
ustawy Prawo Budowalne oraz administrowanie kontraktem z ramienia zamawiajacego.

C5.2

VI

Ksztaltowanie profilu poprzecznego koryta cieku
poprzez odtwarzanie naturalnego charakteru
koryta Drawy, ok 4500m dhlugosci (prace

1. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie ustawy
Prawo zamoOwien publicznych na wylonienie wykonawcy koncepcji/dokumentacji
projektowej (wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i pozwolen) dla zadania

C4.3
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renaturyzacyjne)

polegajacego na odtworzeniu naturalnego charakteru koryta Drawy (prace
renaturyzacyjne) oraz wspotudziat w przeprowadzeniu postegpowania o udzielenie
zamowienia.

2. Nadzér nad opracowaniem oraz odbiér koncepcji/dokumentacji projektowej wraz z
wymaganymi decyzjami i pozwoleniami);

3. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie ustawy
Prawo zamowien publicznych na wylonienie wykonawcy robot
budowalnych/utrzymaniowych) dla zadania polegajacego na odtworzeniu naturalnego
charakteru koryta Drawy (prace renaturyzacyjne) oraz wspoétudziat w przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamdowienia.

4. Nadzoér nad realizacja robot budowalnych/utrzymaniowych w terenie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego
W rozumieniu ustawy Prawo Budowalne oraz administrowanie kontraktem z ramienia
zamawiajacego.

VIl Zakup i montaz barier kierujacych migrujace | 1. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie ustawy | C4.5
organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w | Prawo zamdowien publicznych na wylonienie wykonawcy koncepcji/projektow (wraz z
okolicach elektrowni wodnych na Drawie w | uzyskaniem niezbednych decyzji i pozwolen) oraz zakup i montaz barier kierujacych
obszarze realizacji projektu migrujace organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach elektrowni wodnych
na Drawie oraz wspoludzial w przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia.
2. Nadzér nad wykonaniem zadania w terenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami
technicznymi oraz administrowanie zadania z ramienia zamawiajacego.
IX Kanalizowanie ruchu turystycznego w zlewni | 1. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie ustawy | C8.1; C8.2;
Drawy w tym: Prawo zaméwien publicznych na wytonienie wykonawcy dokumentacji projektowej (wraz | C8.4

1) budowa dwoch pol biwakowych, w tym na
rzece Drawie oraz Korytnicy;

2) oznakowanie szlaku kajakowego w dorzeczu
Drawy

z uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwolen) oraz wykonawcy robot budowlanych
polegajacych na budowie dwoch pol biwakowych. Wspotudzial w przeprowadzeniu
postepowan o udzielenie zamowien.

2. Nadzér nad opracowaniem oraz odbior dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi
decyzjami i pozwoleniami);

3. Nadzoér nad realizacja robot budowalnych w terenie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
ustawy Prawo Budowalne oraz administrowanie kontraktem z ramienia zamawiajacego.

4. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie ustawy
Prawo zamdwien publicznych na wytonienie wykonawcy koncepcji szlaku kajakowego
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oraz wykonania oznakowania szlaku kajakowego w dorzeczu Drawy zgodnie z
wytycznymi ,Instrukcji  znakowania szlakéw  turystycznych”. Wspoétudziat w
przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

5. Nadzér nad wykonaniem zadania w terenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami
technicznymi oraz administrowanie zadania z ramienia zamawiajacego.
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Inzynier kontraktu b¢dzie odpowiedzialny za wszystkie kontrakty/umowy na roboty, ustugi
oraz dostawy w ramach ww. Zadan I — I X.

Inzynier Kontraktu zobowiazany bedzie do prowadzenia w imieniu Zamawiajacego
nastepujacych dzialan:

A Faza projektowa:

1.

Nadzorowanie realizacji oraz odbiér przedmiotu Umowy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia
04 stycznia 2016 r. zawartej z Wykonawcg, DHV HYDROPROJEKT (w zakresie
formalno-prawnym, finansowym i merytorycznym), na ustugi wykonania koncepcji oraz
wykonania projektow budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbgdnych
zezwolen dla Zadan nr: I, 11, 111, 1V, V, VI.

Nadzorowanie wykonania koncepcji/projektow (wraz z uzyskaniem niezbgdnych decyzji i
pozwolen) dla Zadan nr: VII, VIl oraz IX polegajacych na:

Zadanie VIl - Ksztaltowanie profilu poprzecznego koryta cieku poprzez odtwarzanie

naturalnego charakteru koryta Drawy, ok 4500m dlugos$ci (prace renaturyzacyjne).

Dziatanie to nalezy rozumie¢, jako renaturyzacj¢ odcinka lub odcinkéw Drawy w celu
poprawy jej funkcji ekologicznych i morfologicznych. Zastosowane technologie i sposoby
wykonania  oparte  zostang na  wytycznych  opracowanych  przez — zespot
J. Jeleniski, B. Wyzga ,,Mozliwe techniczne i1 biologiczne interwencje w utrzymaniu rzek
gorskich” KIK/37, ,,Podstawach Renaturyzacji Rzek”. (Zelazo, Popek 2014) oraz innych
opracowaniach prezentujacych najnowsza wiedz¢ w tej materii. Doktadny obszar realizacji
oraz zakres zadania zostanie wskazany jeszcze w trakcie lub po zakonczeniu
prowadzonych aktualnie prac zespolu Monitoringu przyrodniczego stanu ,,0” przy udziale
ekspertow wewnetrznych, zewnetrznych oraz Grupy Sterujacej do konca trzeciego
kwartatu 2016 roku. W zakres tej renaturyzacji wchodza m.in.: odtwarzanie naturalnych
elementow morfologicznych rzeki (uktad ,,bystrze-ploso”), ewentualne usuwanie nadmiaru
roslinnosci szuwarowej i wodnej, namulisk itp.

Zadanie VIII - Zakup i montaz barier kierujgcych migrujgce organizmy rzeczne poza strefy

niebezpieczne w okolicach elektrowni wodnych na Drawie w obszarze realizacji projektu

Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji/projektow (wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji i pozwolen) montazu barier kierujgcych migrujace organizmy rzeczne poza strefy
niebezpieczne w okolicach elektrowni wodnych na Drawie w obszarze realizacji projektu.
W ramach tego dziatania nalezy opracowa¢ koncepcje, a nastgpnie zakupi¢ i zamontowac
4 bariery w rejonie elektrowni wodnych Kamienna i Borowo. Zamawiajacy oczekuje
rozwazenia 1 wyboru rozwigzania zapewniajacego maksymalizacje¢ skuteczno$ci redukcji
Smiertelno$ci migrujacych ryb przy minimalizacji ryzyka wprowadzenia zagrozen dla
funkcjonowania Elektrowni Wodnych oraz innych rodzajow uzytkowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwr6ci¢ na minimalizacje ryzyka stworzenia obszarow potencjalnie
niebezpiecznych dla ludzi, np. kajakarzy. Dzigki prawidlowo dobranej i umiejetnie
ustawione] barierze, migrujaca ryba jest kierowana do przeptawki, czyli specjalnie
zbudowanego w ramach niniejszej inwestycji obejscia przeszkody. Bariery winny
zapewni¢ kierowanie migrujagcych ryb zaréwno w trakcie migracji w gore, jak i przy
splywie w dot oraz obejmowaé mozliwie jak najwigkszy zakres rozmiar6w migrujacych
zwierzat. W odniesieniu do Elektrowni Wodnej Kamienna bariery zostang zamontowane
bezposrednio przed elektrownig na wodzie gornej oraz na wodzie dolnej. W odniesieniu do
Elektrowni Borowo jedng barier¢ od wody gornej w rejonie wyptywu z jeziora Strunowo
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kierujaca organizmy do naturalnego, historycznego koryta rzeki zwanego ,,Starg Drawa”, a
drugg za$ ponizej jeziora Prostynia — w okolicach doptywu Starej Drawy do Kanalu
Hetmanskiego (Prostyni). Infrastruktura planowana do realizacji w projekcie wpisana jest
jako czesci sktadowe tych obiektow. Wilasciciele terenu 1 elektrowni maja obowigzek
wedhug decyzji wodnoprawnych utrzymaé przekazane im urzgdzenia. Prawo szczegdlne w
zakresie ochrony wod nakazuje im utrzymanie zamontowanych w ramach projektu
urzadzen w funkcjonalnosci i dodatkowo zapewnienie ich trwato$ci. W kosztach dziatania
nalezy uwzgledni¢ obstuge i1 konserwacje¢ barier przez caly okres trwania projektu.

Zadanie IX — Kanalizowanie ruchu turystycznego w zlewni Drawy w tym:

1) budowa dwoch pdl biwakowych, w tym na rzece Drawie oraz Korytnicy, wg.
wytycznych Zamawiajacego obejmujacych swoim zakresem: pomost do cumowania todzi i
kajakoéw, 2 wiaty turystyczne, miejsce na ognisko/grill, 6 koszy na $mieci, ogrodzenie.
Szczegotowy zakres elementow tworzacych pola biwakowe moze zosta¢ zmieniony w
zaleznosci od ustalen, ktore Zamawiajacy przeprowadzi na gruncie z zarzadcg terenu.

2) oznakowanie szlaku kajakowego w dorzeczu Drawy — w tym wykonanie koncepcji
oznakowania szlaku kajakowego w dorzeczu Drawy zgodnie z wytycznymi ,,Instrukcji
znakowania szlakow turystycznych” oraz wytycznymi Zamawiajacego. W ramach zadania
zaktada si¢ montaz 50 szt. tablic.

B Faza przygotowawcza:

Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wylonienia wykonawcy/ow robot dla Zadan nr: 1, 11, II1,
IV, V, VI oraz wspotudzial w przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia.

Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie ustawy Prawo
zaméwien publicznych w imieniu Zamawiajgcego, w celu wytonienia wykonawcy/ow
koncepcji/projektow (wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen) dla Zadan
nr: VI, VIII i IX oraz wspoétudziat w przeprowadzeniu postepowania o udzielenie
zamédwienia.

Przygotowanie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznych w imieniu Zamawiajacego, w celu wylonienia wykonawcow robot
budowalnych/dostaw/ustug dla Zadan nr: VII, VIII i IX oraz wspotudzial w
przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia.

C Faza realizacji robot budowlanych:

1. Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za nadzor nad realizacja robot

budowalnych/utrzymaniowych w terenie zgodnie 2z obowigzujagcymi przepisami
technicznymi, wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo
Budowalne oraz za administrowanie kontraktami z ramienia zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za prawidlowa realizacje zadan inwestycyjnych
projektu poprzez: opiniowanie techniczne, nadzor, weryfikacje uzyskiwania wymaganych
pozwolen, weryfikacje prawidlowosci uzytych materiatlow, przekazywanie placow budow,
bezposredni nadzor nad prowadzonymi pracami wraz z nadzorem inwestorskim, odbiory
robot, uzyskanie decyzji uzytkowania obiektow, oceng celowosci 1 prowadzenie procedur
ewentualnych zmian wyniktych w trakcie prowadzenia robot, ktorych wczesniej nie dalo
si¢ przewidzie¢, sprawdzanie kosztorysow 1 wnioskowanie o ich zatwierdzenie, odbiory
robdt budowlanych, przeglady gwarancyjne w okresie trwania projektu, ustalanie wartosci
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poczatkowej srodkow trwatych wytworzonych w ramach zadan inwestycyjnych oraz
ustalenie stawek amortyzacji, protokolarne przekazanie wytworzonych srodkow trwatych
przysztym uzytkownikom, inne prace niezbedne w ramach nadzorowania robot
budowlanych;

D Administracja, Finanse i Sprawozdawczos¢:

Inzynier Kontraktu zapewni pomoc Zamawiajacemu w przygotowaniu, zarzadzaniu, kontroli,

nadzorze oraz rozliczaniu projektu, w tym m.in. poprzez:

1. Dostarczanie niezbednych informacji, w tym w pierwszej kolejnosci opracowanie
Harmonogramu Realizacji Zadan Inzyniera Kontraktu zgodnego ze wstepnym
harmonogramem realizacji zadan inwestycyjnych opisanych w pkt. D4 Opisu Przedmiotu
ZamoOwienia.

2. Zapewnienie efektywnego wykorzystania srodkow pozyskanych na realizacje Projektu

oraz weryfikacja ich kwalifikowalnosci.

Monitorowanie §rodkow dostgpnych na realizacje Projektu.

4. Biezace przygotowywanie i terminowe dostarczanie plandow finansowania inwestycji i
zapotrzebowania na $rodki, w tym prognozowanie wyptat srodkow.

5. Przygotowywanie i terminowe dostarczanie wszelkich wymaganych raportéw oraz innych
dokumentéw na wezwanie Zamawiajacego.

6. Kompletowanie i dostarczanie dokumentow finansowych do raportéw oraz rozliczen.

7. Przygotowanie niezbednych informacji do wnioskow o wydanie lub zmiang decyzji
dotyczacych zapewnienia finansowania Projektu (dla wszystkich zrodet finansowania).

8. Zakonczenie i rozliczenie wszystkich nadzorowanych zadan do daty ,,zamknigcia
Projektu”.

9. Rozliczanie koncowe zadan inwestycyjnych.

10. Kwalifikowanie kosztow inwestycji w oparciu o zalecenia instytucji finansujacych.

11.Ustalenie wartosci poczatkowej s$rodkow trwatych wytworzonych w ramach zadan
inwestycyjnych oraz ustalenie stawek amortyzacji.

w

E Zespol Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu, aby wypeli¢ swoje zobowigzania, powinien posiada¢ wysoko
wykwalifikowany personel, posiadajacy wiedze, do§wiadczenie, umiejetno$ci 1 uprawnienia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Inzynier powinien zaangazowac¢ zespot ekspertow
posiadajacych interdyscyplinarng wiedze inzynierska, zdolny do wykonania swoich
obowigzkow jako Inspektorowie Nadzoru, zgodnie z wymaganiami wynikajagcymi z ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

InZynier musi posiada¢ udokumentowane kwalifikacje 1 doswiadczenie w dziedzinach, ktore
maja kluczowe znaczenie dla realizacji Umowy.

Inzynier Kontraktu powinien okresli¢ swoje wtasne potrzeby w odniesieniu do zastosowane;j
organizacji robot i1 zatrudni¢ caly niezbedny personel wymagany do efektywnego i
skutecznego wdrozenia zadan.

Inzynier Kontraktu powinien wyposazy¢ swoj zespot w niezbgdne wsparcie i techniczna
pomoc innych specjalistow (eksperci krotkoterminowi), ktérzy moga by¢ niezbedni do
wilasciwej implementacji tej Umowy oraz pdzniejszych kontraktow (tj. ichtiolog lub
hydrobiolog ze specjalno$cia ichtiologii, geotechnik, hydrogeolog, inzynier materialowy, ekspert
od spraw bezpieczenstwa, hydrotechniki, uprawniony geodeta, kosztorysant, ekspert ds.
inzynierii ruchu, ekspert od zabezpieczenia przeciwpozarowego, inzynier drogowy, itp.).
Koszty operacyjne i wynagrodzenia catego personelu musza by¢ ujete w cenie oferty.
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Dodatkowo, w razie potrzeb, oprocz powyzszego personelu Inzynier powinien zapewnic
wiasciwe ustugi thumacza niezbgdne do efektywnej realizacji Umowy.

Przedstawiona powyzej lista kluczowego personelu moze nie by¢ wyczerpujaca i moze zostaé
uzupetniona przez Inzyniera Kontraktu.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze intensywnos$¢ prac wykonywanych przez Inzyniera
Kontraktu jest niewystarczajaca, Zamawiajagcy moze zazada¢ obecnosci wszystkich
specjalistow, a Inzynier Kontraktu zobowigzany jest bezwarunkowo zapewni¢ prace
personelu w zadanym przez Zamawiajacego okresie.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek specjalisty, wynikajacej z urlopu lub choroby, Inzynier
Kontraktu ma zapewni¢ zastgpstwo, na caty okres zatozonej pracy specjalisty dla uniknigcia
opoznien w realizacji robdt kontraktowych. Takie zastgpstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pismie do zaaprobowania przez Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu powinien wskaza¢ do wykonania niniejszego zamowienia osoby zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego przedstawionymi w SIWZ.

Inzynier Kontraktu zapewni obstuge prawng przez caly okres realizacji przedmiotu
zamowienia. Radca Prawny zaangazowany przez Inzyniera Kontraktu bedzie wspieral
Zamawiajacego w rozpatrywaniu roszczen wykonawcow 1 reprezentowaniu Zamawiajacego
przed sadem arbitrazowym, KIO oraz wszelkimi innymi sgdami W razie potrzeb. Obstuga
prawna obejmie réwniez wydawanie opinii prawnych w zakresie zadan nadzorowanych przez
Inzyniera Kontraktu.

Obsluga prawna bedzie dotyczyla wszelkich zagadnien formalno-prawnych, ktorych
rozwigzanie bedzie warunkowato skuteczng realizacje Projektu.

Radca Prawny bedzie udzielat pomocy doradczej przygotowujacej zespot Zamawiajgcego
realizujacy projekt do audytow wewnetrznych 1 zewnegtrznych, a takze pomoc w
dostosowywaniu si¢ do wyniklych z kontroli zalecen.

Uwaga: Miejscem pracy personelu InZyniera Kontraktu jest giownie wojewddztwo
zachodniopomorskie, w ktorym znajduje si¢ wigkszos¢ obszaru realizacji projektu, z niewielkq
partig w wojewodztwie lubuskim. Nalezy jednak zapewnié staly kontakt oraz koniecznosé
wyjazdow personelu m.in. do siedziby Zamawiajgcego w Szczecinie, a takze Instytucji
finansujgcych oraz  Instytucji wydajgcych decyzje jesli zajdzie taka potrzeba. Koszty
wszelkich wyjazdow personelu muszq byé skalkulowane oraz uwzglednione w zloZonej
ofercie.

Szczegolowy zakres zadan/obowigzkéw Inzyniera Kontraktu obejmie:

A Faza projektowa

1. Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie, istotne ustalenia w zakresie planowanych do
przyjecia rozwigzan technicznych majacych wplyw na funkcjonalnos¢ obiektow
okreslonych w zadaniach nr | — IX byly na biezaco konsultowane z przedstawicielami
powotanej w ramach projektu Grupy Sterujacej oraz przedstawicielami Zamawiajgcego.

2. Biezacy nadzor nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Projektu
wykonywany bedzie przez Zamawiajacego podczas spotkan z Inzynierem Kontraktu.

3. Spotkania Zamawiajacego z Inzynierem Kontraktu w sprawie dokumentacji projektowej
beda odbywac si¢ z czestotliwoscig wg potrzeby.
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. Podczas trwania procesu projektowego wystgpia nastepujace rodzaje spotkan w sprawie

dokumentacji projektowej:

a) Przeglad opracowan projektowych — spotkanie w siedzibie Inzyniera Kontraktu Iub
siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Zamawiajacego 1 Inzyniera Kontraktu oraz ew.
innych zaproszonych stron, ktorego gldéwnymi celami s3:

- ocena biezacego postepu prac projektowych,

- biezaca ocena zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami Umowy
dokonywana przez Zamawiajgcego,

- omdéwienie i ewentualne rozstrzygnigcie biezacych problemow.

b) Spotkanie Grupy Sterujacej - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego lub wg potrzeby
w innym miejscu w obszarze realizacji projektu przy udziale Inzyniera Kontraktu,
Zamawiajacego oraz czlonkéw Powotanej przez Zmawiajacego Grupy Sterujacej
projekt: Celami spotkan sa:

- prezentacja przez Inzyniera Kontraktu sprawozdania z biezacego postepu
wykonywania dokumentacji projektowej,

- prezentacja przez Zamawiajacego wnioskow z przegladéw opracowan projektowych,

- omdowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemow.

c) Wizyta robocza - spotkanie odbywajace si¢ poza siedzibg Zamawiajacego, przy udziale
Zamawiajacego i Inzyniera kontraktu oraz innych zainteresowanych stron, ktérej celem
jest dokonanie wyjasnien i ustalen roboczych, polaczone z wizyta na miejscu, ktorego
dotycza opracowania projektowe lub z wizyta w siedzibie strony.

5. Zamawiajacy 1 Inzynier Kontraktu moga od siebie wzajemnie zazada¢ uczestniczenia w
spotkaniach os6éb majacych wplyw na terminowos$¢ 1 prawidlowos¢ wykonania
opracowan objetych Umowa.

. Inzynier Kontraktu powinien udzieli¢ Zamawiajacemu niezbednej pomocy przy

wykonywaniu roboczych przegladéw opracowan projektowych.

. Podczas przegladow Zamawiajacy powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ tatwego dostepu

do wykonywanych opracowan projektowych.

. Podczas przegladow powinny by¢ obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie projektem

oraz odpowiedni projektanci, sprawdzajacy 1 autorzy opracowan projektowych.

. Zamawiajacy, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonywania opracowan projektowych z

wymaganiami Umowy na podstawie wynikéw wilasnych kontroli, jak 1 wynikéw kontroli

wewngetrznej dostarczonych przez Inzynier Kontraktu.

10. Jezeli wyniki kontroli wykaza, Zze sprawozdania Inzyniera Kontraktu sg niewiarygodne, to

Zamawiajacy oprze si¢ wytgcznie na wlasnych wynikach kontroli.

Zamawiajacy bedzie przekazywal Inzynierowi Kontraktu pisemne informacje o
stwierdzonych niedociggnieciach. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie, na jako$¢ lub terminowo$¢ opracowan Zamawiajacy moze natychmiast
wstrzymaé prace Inzyniera Kontraktu 1 dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia zostang usunig¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac
projektowych.

12. Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli

wlasnej wykonywania opracowan projektowych.

13. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wlasnej oraz

wykonywaniem sprawozdan z tejze kontroli ponosi Inzynier Kontraktu.
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Al. Weryfikacja oraz odbior opracowanych przez DHV Hydroprojekt w ramach
realizowanej umowy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 projektow
budowlanych i wykonawczych wraz z wymaganymi decyzjami oraz pozwoleniami dla
Zadan nr L, 11, I1L, IV, V, VL.

1. Inzynier Kontraktu zostanie wiaczony w proces weryfikacji dokumentacji dla ww. zadan
po etapie akceptacji wstepnych koncepcji przez Zamawiajacego.

2. Zakladany termin zakonczenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszystkich
wymaganych decyzji i pozwolen, w tym pozwolenia na budowe w ramach umowy nr
33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 ustalono na 10 miesigcy od dnia
podpisania umowy.

3. W ramach nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 zapewniony zostatl nadzor
autorski do konca trwania (bezusterkowego odbioru) wszelkich robot budowalnych
objetych zakresem prac projektowych.

4. Zamawiajacy udostepni Inzynierowi Kontraktu w terminie 14 dni kalendarzowych od
podpisania umowy, wszelkie posiadane na etapie podpisanie umowy dokumenty, w tym:

a) SIWZ wraz z OPZ oraz umowa nr 33/LIFEDrawaPL/2015 zawarta pomiedzy
Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie a DHV Hydroprojekt Sp. z o0.0.
na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowych dla infrastruktury
hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFEDrawaPL.

b) Zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja (wraz oceng wplywu na srodowisko
przyrodnicze) realizacji zadania C.3 ,,Budowa bariery przeciwerozyjnej przy ujsciu
rzeki Suchej do Drawy”.

c) Zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja (wraz oceng wptywu na $rodowisko
przyrodnicze) realizacji zadania C.4.1 ,,Budowa udroznienia progu w formie rampy
dennej na Drawie w Ztociencu”.

d) Zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja (wraz oceng wptywu na §rodowisko
przyrodnicze) realizacji zadania C.4.2 ,,Budowa przeptawki na Drawie w Gieboczku
przy Starym Mtynie”.

e) Zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja (wraz oceng wptywu na srodowisko
przyrodnicze) realizacji zadania C.4.4 ,Budowa przeplawek na rzece Korytnicy
(Jazwiny, Séwka) wraz z uzupelnieniem substratu zwirowego w sekwencji ,,bystrze-
ploso” w rejonie starego progu pomigdzy Jazwinami 1 SOwka”.

f) Zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja (wraz oceng wplywu na Srodowisko
przyrodnicze) realizacji zadania C.5.1 ,,Budowa przeptawki na EW Kamienna na rzece
Drawie”.

g) Zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja (wraz oceng wptywu na $rodowisko
przyrodnicze) realizacji zadania C.5.2 ,,Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie
koto Drawska Pomorskiego (MEW)”.

h) Wszystkie dostepne uzgodnienia, pozwolenia etc. uzyskane od Wykonawcy projektéw
do czasu podpisania umowy z Inzynierem Kontraktu.

1) Wszystkie niezbedne dla Inzyniera dokumenty, umowy, zobowigzania, wnioski, notatki,
protokoty, ustalenia, opinie, wytyczne etc. bedace w posiadaniu Zamawiajacego, dot.
realizowanych zadan.

5. Inzynier Kontraktu dokona wstepnej oceny formalno — prawnej i merytorycznej (w tym
finansowej analizy zadan) dokumentacji technicznej posiadanej przez Zamawiajacego i
przedstawi jej wyniki w raporcie wstepnym.

6. Inzynier Kontraktu dziatajagc w imieniu oraz na rzecz Zamawiajacego bedzie upowazniony
do bezposredniego kontaktu z projektantami w celu uzyskania wszelkich wymaganych
dokumentow oraz informacji nt. projektowanych zadan.
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7. Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za ekspercki nadzor nad etapem projektowania
oraz protokolarny odbiér opracowanych dokumentacji wraz z wymaganymi pozwoleniami.

A2. Nadzor nad oprowadzaniem oraz odbior koncepcji/dokumentacji projektowych
(wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i pozwolen) dla Zadan nr VII, VIII, IX

1. Zadania V11, V111 i IX nie posiadajg dokumentacji koncepcyjno - projektowych.

2. Obowigzkiem Inzyniera Kontraktu w zakresie ww. zadan bedzie ekspercki nadzor nad
kompleksowym przeprowadzeniem etapu koncepcyjno — projektowego z uzyskaniem
wszelkich wymaganych decyzji oraz pozwolen.

3. Celem dziatania Inzyniera Kontraktu w ramach etapu projektowego jest kompleksowe
przygotowanie Zadan VII, VIII, i IX do realizacji.

B Faza przygotowawcza:

1. Organizacja biura Inzyniera Kontraktu oraz powotanie i organizacja Zespotu Inzyniera
Kontraktu.

2. Zamawiajacy bedzie wymagal organizacji przez Inzyniera Kontraktu biura terenowego
Inzyniera w obszarze realizacji projektu, w jednej z wymienionych Gmin: Drawnie,
Drawsku Pomorskim lub Ztociencu. Biuro musi by¢ wyposazone w niezbgdne do jego
prowadzenia wyposazenie, umozliwiajace stalg obecnos¢ niezbednych w danym momencie
realizacji przedstawicieli Inzyniera na obszarze realizacji, w tym sprzet umozliwiajacy
elektroniczng komunikacje, przesylanie dokumentow w formie cyfrowej, kopiowanie,
drukowanie oraz archiwizacje cyfrowa dokumentéw oraz ich udostgpnienie
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego, oraz jednostek Kontroli zaréwno
wewnetrznych jak 1 zewnetrznych.

3. Przekazanie raportu wstgpnego oraz Harmonogramu Rzeczowo - finansowego realizacji
zadan Inzyniera Kontraktu.

4. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wylonienia wykonawcy/6w robét dla Zadan nr: I, I1, 111,
IV, V, VI oraz wspotudziat w przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia.

5. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie ustawy Prawo
zamoOwien publicznych w imieniu Zamawiajgcego, w celu wylonienia wykonawcy/6w
koncepcji/projektow (wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen) dla Zadan
nr: VI, VIII i IX oraz wspoétudziat w przeprowadzeniu postepowania o udzielenie
zamowienia.

6. Przygotowanie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznych w imieniu Zamawiajacego, w celu wylonienia wykonawcow robot
budowalnych/dostaw/ustug dla Zadan nr: VII, VIII i IX oraz wspotudzial w
przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia.

7

2. Ustalenie podstawowych zatozen dotyczacych przedmiotu zamowienia, opartych na
Obowiazujacych Dokumentach Przetargowych.

83. Opracowanie warunkéw udzialu w postgpowaniu jakie musza spetnia¢ wykonawcy
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamodwienia i przedlozenie ich do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.,

94.  Ustalenie wlasciwego trybu postepowania przetargowego.,

105. Ustalenie warto$ci zamowienia.,

115. Okreslenie kryteriow oceny ofert.

14



[ .‘ ~.‘_, REGIONALNA
DYREKCIA
OCHRONY

N SRODOWISKA

W SZCZECINIE

-
NATURA 2000 NFoSiow

126. Przygotowywanie cato$ciowej dokumentacji dotyczacej postgpowania przetargowego,

niezbednej do wszczgcia i1 przeprowadzenia procedur.,

137. Pprzygotowanie lub przygotowanie i przeprowadzenie postgpowan o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie ustawy Prawo zaméwien publicznych w imieniu
Zamawiajacego.,

148. Wspotodpowiedzialno$¢ za przeprowadzone postgpowania, realizacje procedur i jakos¢

otrzymywanych dokumentacji, przeprowadzonych robot.

159. Analize i1 ocen¢ ofert wykonawcow ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia, na
kazdym etapie zamoéwienia, pod wzgledem m.in.:

a) sprawdzanie zgodnosci ofert z wymaganiami dokumentacji przetargowej,

b) ewentualne wskazanie przyczyn odrzucenia ofert,

€) ewentualne wskazanie przyczyn wykluczenia oferentow,

d) w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawce bedzie razaco niska w
stosunku do przedmiotu zaméwienia dokonanie oceny wyjasnien udzielonych przez
Wykonawcg.

e) wskazanie oferty najkorzystniejszej lub wnioskowanie o ewentualne uniewaznienie
postepowania.

160. Wykonywanie czynnos$ci w toku prowadzonego postgpowania w tym uczestniczenie w
pracach Komisji Przetargowych.

171. Przygotowanie kompletnego protokotu/raportu z przeprowadzonego i zakonczonego

postepowania.

182. Na etapie postgpowania przetargowego Inzynier Kontraktu przygotuje odpowiedzi na
pytania oferentow wraz z projektami zmianami tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéOwienia , jezeli zaistnieje taka potrzeba.

193. Przygotowanie materialbw 1 uczestniczeniec w ewentualnym postepowaniu
odwotawczym.

1204. Przygotowanie niezbednej ilo$ci kopii wersji papierowej kompletnej dokumentacji
przetargowej, uwzgledniajacej projekty i rysunki itd..

W ramach fazy przygotowawczej obowiazkiem Zamawiajacego jest:

1. Umieszczenie na wiasnej stronie internetowej ogloszenia o rozpoczeciu postgpowania i
informacji o czynno$ciach prowadzonych w trakcie postgpowania, Biuletynie Zamowien
Publicznych oraz Dzienniku Urzedowym UE.

2. Powotanie Komisji przetargowe;.

3. Upelnomocnienie personelu Inzyniera Kontraktu do uczestniczenia w pracach komisji
przetargowej jako biegtego.

C Faza realizacji robét budowlanych
C.1 Faza realizacji robét budowlanych:

Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za nadzér nad realizacja robot

budowalnych/utrzymaniowych ~w terenie zgodnie 2z obowigzujagcymi przepisami

technicznymi, wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo

Budowalne oraz za administrowanie kontraktami z ramienia Zamawiajacego. W tym zakresie

Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny w szczegolnosci za:

1. Nadzorowanie realizacji umow zawartych, obecnie zawieranych i przyszitych pomiedzy
Wykonawcami i Zamawiajagcym w zakresie ww. zadan.

2. Zarzgdzanie umowami pod wzgledem technicznym oraz administracyjnym, koordynacja
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z wlasciwymi przepisami.

3. Obstuge prawng inwestycji.
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Przygotowanie dla Zamawiajacego dokumentacji oraz materiatbw na potrzeby
sprawozdawczo$ci projektu dla instytucji finansujacych w zakresie nadzorowanych
zadan.

Przygotowanie dla Zamawiajgcego pelnej dokumentacji rozliczenia inwestycji dla
instytucji finansujacych.

Zapewnienie praw do korzystania z nieruchomosci w celu wykonywania robot
budowlanych objetych zakresem Projektu LIFE13 NAT/PL/000009 od oséb trzecich, w
przypadkach, w ktorych bedzie to konieczne dla realizacji uméw na roboty (zawarcie w
imieniu Zamawiajacego stosownych umow lub uzyskanie stosownych o§wiadczen).
Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 pozwoleniami na budowe,
obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami
oraz zapisami umow.

Pehienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, zgodnie z ustawg Prawo
budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. dz. u. z 2010r., nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).
Nadzér musi by¢ prowadzony przez zespol specjalistow posiadajacych odpowiednie
uprawnienia, wiedz¢ 1 umiej¢tnosci gwarantujace wykonanie uméw na roboty
budowlane.

Egzekwowanie od wykonawcow umow harmonogramow rzeczowo-finansowych oraz ich
aktualizacji; weryfikowanie przedstawianych harmonogramdéw oraz ocena realnos$ci ich
wykonania, kontrolowanie postgpu robot w stosunku do przedstawionych
harmonogramow.

Zatwierdzania materiatéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw, ktére
majg by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa, sprawdzenie prawidtowosci
dokumentoéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, certyfikatéw itd., w
celu uniknigcia uzycia materiatow uszkodzonych lub nie posiadajacych polskich
certyfikatow.

Sprawdzanie 1 odbieranie robot budowlanych ulegajacych zakryciu.

Uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen technicznych.
Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robot budowlanych, wiaczajac w to
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce.

Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen 1 materialtow na plac budowy ze
szczegolnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu 1 czasu magazynowania oraz
zgodnosci z dokumentacjg projektowa /lub warunkami umow.

Wydawanie Wykonawcy robot (kierownikowi budowy lub kierownikowi robot) polecen
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub
elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych i dowodéw dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych.

Potwierdzanie faktycznego wykonania robot oraz usunigcia wad.

Zadanie od Wykonawcy robdt, dokonania poprawek badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymanie dalszych robot budowlanych w
przypadku gdyby ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowg.

Organizowanie dodatkowych testow jakosci przez specjalistyczne instytucje, jezeli jest to
niezbedne, za zgoda Zamawiajacego.

Sprawdzanie prawidlowosci i zgodnosci z warunkami Umowy oraz autentycznosci
wszystkich certyfikatow, ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wtasnosci itd., za
ktore Wykonawca jest odpowiedzialny.
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Kontrola Wykonawcy w zakresie zapewnienia realizacji robdt zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami BHP, p.poz, przepisami prawa pracy i ochrony zdrowia, wraz ze
sporzadzaniem informacji i opinii dla Zamawiajacego.

Nadzorowanie testow i akceptacje przeprowadzonych testow i technologicznych
rozruchow urzadzen i wyposazenia oraz zlecania i przegladania instrukcji obstugi
przygotowanych przez Wykonawce do utatwienia przejgcia urzadzen.

Rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktore
moga okaza¢ si¢ niezbe¢dne lub pozgdane podczas lub w nastgpstwie wykonywania robot
budowlanych, szacowanie 1 weryfikowanie robot dodatkowych, zaproponowanych przez
Wykonawce, w zakresie rzeczowo-finansowym, uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich
zmian dotyczacych wartoSci robot, negocjowanie z Wykonawcag 1 pisemne
rekomendowanie Zamawiajgcemu na biezaco wszystkich robdt spoza harmonogramu.
Pisemne przygotowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego propozycji
dodatkowych robot budowlanych, jezeli jego udzielenie jest niezbedne dla prawidtowe;j
realizacji projektu wraz z: uzasadnieniem faktycznym, formalnym, prawnym i
rzeczowym dowodzacym bezsporne spetnienie przestanek okreslonych w ustawie Pzp do
zmian umowy, wyceng i/lub weryfikacjg wartoSci zamowienia, opisem przedmiotu
zaméOwienia i istotnymi warunkami umowy, przedtozeniem Zamawiajagcemu w/w
dokumentéw w czasie i w sposOb gwarantujacy prawidlowe wykonanie kontraktu
zgodnie z przepisami ustawy Pzp i1 zalozeniami projektu.

Pisemne przygotowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego propozycji
jakichkolwiek zmian (istotnych lub nieistotnych) w trakcie wykonywanych robot
budowlanych w terminie 7 dni od powzigcia o nich wiadomos$ci wraz z uzasadnieniem
przyczyny zmian w postaci protokolu koniecznosci kazdorazowo uwzgledniajacym
oswiadczenie uprawnionego projektanta wraz z podaniem kwot przekroczenia lub
oszczedno$ci naktadow inwestycyjnych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych oraz
potwierdzeniem kwalifikowalno$ci kosztow.

Przeprowadzanie z Wykonawca robot odbiorow czeSciowych 1 koncowych ze
szczegblnym uwzglednieniem rozruchdéw technologicznych.

Przygotowywanie 1 przeprowadzanie odbiorow gotowych obiektow budowlanych i
uczestniczenie w przekazaniu ich do uzytkowania.

Egzekwowanie opracowania przez Dostawce lub Wykonawce instrukcji eksploatacji i
konserwacji urzadzen oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilosci egzemplarzy do
Zamawiajacego.

Przekazanie w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot
budowlanych/dostaw, poprawnie sporzadzonych protokolow  przyjecia przez
uzytkownika sktadnikow majatku, jako zatacznika odpowiedniego Raportu.
Organizowanie wraz z Zamawiajacym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu
budowy lub siedzibie Zamawiajgcego (co najmniej raz w miesigcu, a jesli zajdzie
potrzeba lub na zyczenie Zamawiajgcego raz w tygodniu) oraz przygotowanie notatek w
celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktore wptywa na postep
robot, sporzadzanie protokotéw =z narad koordynacyjnych 1 innych spotkan
organizowanych w trakcie realizacji Projektu, prowadzenie rejestru narad.
Przeprowadzenie inspekcji koncowej i sporzadzenie Swiadectwa Przejecia, Listy Usterek
1 innych dokumentéw zwigzanych z warunkami umowy.

Dokonanie oceny kompletno$ci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem
istniejgcym 1 dostarczenie jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacja dotyczaca
nadzorowanych robdt (wlaczajac w to ekspertyzy geodezyjne, sporzadzanie wydrukéw
map) w formie i1 zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.
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Zapewnienie roboczych ttumaczen materiatéw i dokumentéw, ktére powstaty podczas
realizacji Umowy i Projektu na jezyk angielski, o ile bedzie to konieczne w kontaktach z
instytucjami finansujacymi.

Opracowanie okresowych raportow o postepie robot oraz o postgpie prac Inzyniera
Kontraktu.

Przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego wnioskow niezbednych do uzyskania
wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych (pozwolenie wodno-prawne,
pozwolenie na uzytkowanie itp.).

Zapewnienie, ze zakonczone roboty sa zgodne z technicznymi i formalnymi
wymaganiami Kontraktow na roboty.

Scista wspolpraca z Zamawiajacym, Nadzorem Autorskim oraz wszelkimi podmiotami i
instytucjami, ktorych udziat jest niezb¢dny dla realizacji zadan inwestycyjnych.
Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen lub dyskusji kontraktowych i problemow
narastajgcych podczas robot, zapobieganie sporom i1 opéznieniom, gdy jest to wykonalne,
z zastrzezeniem, iz podjecie ostatecznej decyzji w powyzszych sprawach nalezy do
Zamawiajacego.

Przygotowanie dokumentow niezb¢dnych do prowadzenia uméw na roboty — Inzynier
jest odpowiedzialny za przygotowanie 1 weryfikacj¢: przejsciowych swiadectw ptatnosci,
protokotow koniecznoS$ci i negocjacji, protokotow odbioru robdt, raportow okresowych,
raportow  potwierdzajacych  osiagni¢cie  zaplanowanego  efektu  rzeczowego
projektu/raportow z realizacji zadania inwestycyjnego, raportow dodatkowych o ile
Zamawiajacy wskaze taka potrzebe oraz raportu koncowego z prac Inzyniera Kontraktu.
Monitoring postgpu umoéw na roboty lacznie z raportowaniem, biorgc pod uwage postep
rzeczowy i finansowy.

Wystawienie dowodow PT(dowoddw przejec srodka trwatego) na rzecz Zamawiajacego.
Bezstronne 1 obiektywne uczestniczenie w procesie inwestycyjnym (Inzynier stoi na
strazy prawidlowo wykonanego Kontraktu, zgodnie =z jego zapisami oOraz
obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, podejmuje bezstronne decyzje
np. w sprawie roszczen Wykonawcy, wydaje polecenia Wykonawcy zgodnie z zapisami
kontraktu).

Petnienie funkcji mediatora i rozjemcy w sporach — Inzynier prowadzi polubowne
uzgodnienia w przypadku zaistnienia konfliktu pomiedzy Wykonawcg robdt a
Zamawiajacym.

Obliczenie wysokosci kar umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Kontraktu przez Wykonawce 1 przedstawienie ich do akceptacji przez
Zamawiajacego.

Wykonywanie wszystkich innych dziatan zmierzajacych do prawidlowej i terminowej
realizacji Umow oraz projektu.

C.2 Okres Zglaszania Wad

Po zakonczeniu robdot budowlanych, podczas okresu zgtaszania ewentualnych wad dla

umow na roboty:

1.
2.
3.

4.

Uczestniczenie w inspekcjach gwarancyjnych i udzielanie koncowych akceptacji.
Egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcow.

Wykonywanie przez Inzyniera podczas procesu usuwania wad zadan przewidzianych w
fazie realizacji rob6t budowlanych.

Wydawanie Swiadectwa Wykonania i sprawdzenie Koncowego Oswiadczenia
Wykonawcy.

Przygotowanie i wydanie Koncowego Swiadectwa Platnosci.
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Wydawanie zalecen dotyczacych zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(dotyczy Wykonawcdéw Kontraktéw na roboty).

Wykonywanie innych dziatan zmierzajacych do prawidlowej i terminowej realizacji
Umowy w zakresie dziatan objetych okresem zglaszania wad.

D Administracja, Finanse i Sprawozdawczos$¢
D1. Zadania i obowiazki Inzyniera kontraktu w zakresie finansowym:

1.

Udzielenic pomocy Zamawiajgcemu we wszystkich dziataniach zwigzanych z

administrowaniem Projektem tj.:

o oA

~

10.
11.

12.

a) zarzadzanie finansowe,

b) monitoring, raportowanie, audyt i finansowe rozliczenia kontraktow na roboty,
dostawy, ustugi,

c) aktywne zarzadzanie ryzykiem uméw na roboty, dostawy, ushugi.

Wspotpraca z Zamawiajacym w przygotowywaniu niezbgdnych sprawozdan, raportow

rzeczowych i finansowych, wskaznikéw postepu rzeczowego i finansowego robot oraz

innych opracowan wymaganych przez instytucje finansujace.

Rozliczenie rzeczowe i finansowe umoéw z wykonawcami na roboty, dostawy, ustugi

zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczen oraz stosowanymi regulacjami dla projektow

wspotfinansowanych w ramach programu LIFE oraz powszechnie obowigzujacymi

przepisami prawa.

Aktualizacja kosztorys6w inwestorskich.

Kontrolowanie rozliczenia budow.

State konsultacje i doradztwo fachowe dla zamawiajacego, w tym:

a) udzial w kwalifikacji kosztow (zgodno$¢ z decyzja i Zapisami Porozumien Wspodlnych
z KE),

b) zapewnienie zgodno$ci robot z kontraktem,

C) rzetelne raportowanie dajace wczesna analize zagrozen i wnioski w raportach
miesigcznych,

d) biezgca sprawozdawczo$¢ na podstawie wlasnej oceny,

e) monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu rzeczowego,

f) monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu ekologicznego.

Przygotowanie rozliczenia finansowego Projektu i umow na roboty.

Ustalanie 1 wyliczanie na potrzeby zamawiajacego wysokosci kosztow kwalifikowanych 1

niekwalifikowanych w ramach uméw na roboty oraz dla catego projektu.

Monitorowanie gwarancji 1/lub porgczen (dotyczy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy).

Monitorowanie wskaznikéw Projektu.

Ustalanie i okreslanie wartosci robot zgodnie z Umowami na roboty, wystawianie

Przejsciowych i Ostatecznego Swiadectwa Platnosci, ze szczegdlnym uwzglednieniem

kwot zatrzymanych.

Sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce zgodnie z

przejsciowym Swiadectwem Platnosci. Wymagane jest, aby kazda faktura wystawiona

przez wykonawcow byta sprawdzona pod wzgledem merytorycznym i formalno-

rachunkowym:

- faktury powinny zwiera¢ wszystkie podstawowe elementy zgodnie z § 5 ust. 1
znowelizowanego rozporzadzenia w sprawie faktur;

- nabywca faktury bedzie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w
Szczecinie ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin NIP 8513073563,
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- poszczegolne pozycje faktur musza by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo
zidentyfikowa¢ poszczegdlne elementy w ramach dostarczonej ushugi tj. aby
zawieraty przejrzysty opis i koszt kazdego elementu,

- pod kazdg fakturg musi znajdowaé si¢ protokoét zdawczo-odbiorczy, ktory jest
jednym z elementdw podstawy zaptaty (bez tego faktura nie bedzie zaptacona
Wykonawcy);

- faktura musi by¢ dostarczona do Nabywcy do zaplaty niezwlocznie po jej
otrzymaniu od Wystawcy. W przypadku niedostarczenia dokumentéw w terminie,
konsekwencje zwigzane z nieterminowa platnoscia ponosi¢ bedzie osoba
odpowiedzialna za terminowe dostarczenie dokumentow do zaplaty do
Zamawiajacego.

13. Szacowanie i weryfikowanie robot jako dodatkowe zaproponowane przez Wykonawce, w

14.

zakresie warto$ci rzeczowych i finansowych oraz opiniowanie ich zasadnosci.
Wykonywanie innych dzialan zmierzajacych do prawidiowej i terminowej realizacji
Umowy w zakresie finansowym.

D2. Ograniczenia zakresu obowiazkéw Inzyniera Kontraktu

o~

D3.

2.
1)

Inzynier nie bedzie mial prawa do:

Woprowadzania jakichkolwiek zmian do podpisanych Umoéw na roboty/ustugi/dostawy,
bez uzgodnienia z Zamawiajacym.

Zwolnienia Wykonawcoéw uméw z jakichkolwiek obowigzkow czy odpowiedzialnosci
wynikajacych z umowy na roboty.

Ograniczenia zakresu robot lub przekazania rob6t Wykonawcom innym niz ci, ktorzy
zostali wskazani w podpisanych umowach bez uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Zatwierdzania ewentualnych robot dodatkowych bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Zatwierdzanie jakichkolwiek zmian (istotnych lub nieistotnych) w trakcie
wykonywanych robot budowlanych bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Podejmowanie czynno$ci zagrazajacych osiagnieciu celow projektu.

Sprawozdawczos¢ i administracja

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do sktadania nastepujacych raportow:

1) Raportu wstepnego;

2) Raportow miesigcznych;

3) Raportow rocznych (zwanych tez raportami przej$ciowymi);

4) Raportow dodatkowych - na zgdanie Zamawiajgcego;

5) Raportow  potwierdzajacych osiagniecie zaplanowanego efektu rzeczowego
projektu/raportéw z realizacji zadania inwestycyjnego:

6) Raportu koncowego z prac Inzyniera.

Przedktadane raporty zawiera¢ bedgco najmniej nastgpujace informacje:
Raport wstepny:
a) cze$¢ ogdlna :
date,
kolejny numer,
rozdzielnik dokumentow,
prezentacje zespotu Inzyniera,
podsumowanie raportu,
b) czes$¢ szczegolowa:
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¢ informacje na temat prac przygotowawczych prowadzonych przez Inzyniera, w tym
Harmonogram Realizacji Zadan Inzyniera Kontraktu,
e szczegotowe informacje na temat siedziby Inzyniera Kontraktu z podaniem adresu
oraz danych kontaktowych,
e propozycje dzialan, organizacyjnych i metodyki pracy Inzyniera, a w szczegolnosci
lokalizacje i opis biura, stosowanych urzadzen i oprogramowania, zasady
komunikacji, szczegblowy wykaz personelu wraz z informacjami na temat petnionych
funkcji (musi by¢ zgodny z wykazem w ofercie),
e opis procedur zarzadzania kontraktem z uwzglednieniem zarzadzania ryzykiem,
e wstgpna ocena formalno - prawna i merytoryczna (w tym finansowa analiza zadan)
dokumentacji technicznej posiadanej przez Zamawiajacego,
e wzory dokumentéw (protokotdw, raportow, dokumentéw rozliczeniowych,
odbiorowych etc.), ktore Wykonawca robot bedzie zobowigzany przestrzega¢ i/lub
sporzadza¢ w celu prawidtowego wykonania kontraktu,
e os$wiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych i1 informacji
oraz o rzetelnym opracowaniu raportu.

C) spis zalacznikow.

2) Raport miesigczny:
a) czesé ogolna:
e date,
kolejny numer,
rozdzielnik dokumentow,
podsumowanie raportu.
b) czes¢ szczegélowa:

e opis postepu prac z cyfrowa fotograficzng dokumentacja, szczegodlnie czesci
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

e opis krytycznych czynnikow realizacji kontraktu,

e opis podjetych dziatan w zakresie zapewnienia prawidlowej realizacji kontraktu,

e wykaz zaangazowania poszczegélnych specjalistow wraz ze wskazaniem
zrealizowanych dziatan oraz informacja o terminach odbytych wizyt na terenie
realizacji zadan,

e wykaz zmian dokonanych w projekcie, wraz ze szczegbélnym omowieniem
wszystkich sporzadzonych w tym zakresie protokotéw koniecznosci,

o wykaz kosztow i wydatkow kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu
zgodnie z wlasciwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie,

e harmonogram prac przewidzianych do realizacji w kolejnym miesigcu,

e harmonogram platnosci na rzecz Wykonawcow,

e wykonane 1 zaplanowane wskazniki wykonania zakresu rzeczowego 1 finansowego
dla Projektu,

e os$wiadczenie o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia przez Podwykonawcow wraz
ze szczegOtowym rozliczeniem zobowigzah wobec Podwykonawcow,

e os$wiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych i informacji
oraz o rzetelnym opracowaniu raportu.

¢) spis zalacznikow.

3) Raport roczny (zwany tez raportem przej$ciowym, zawierajacy synteze wykonanych zadan
w ciggu roku kalendarzowego):
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a) Czesé ogolna:

date,

kolejny numer,
rozdzielnik dokumentow,
podsumowanie raportu.

b) czes¢ szczegotowa:

krotki opis projektu ze wskazaniem celow, dzialan oraz zaplanowanych produktow
1 rezultatow,

opis postepu prac,

opis krytycznych czynnikoéw realizacji umowy,

opis podjetych dziatan w zakresie zapewnienia prawidlowej realizacji umowy,

opis ryzyk realizacji kontraktu i ich skutkéw wraz ze wskazaniem niezbednych do
podjecia dzialan minimalizujacych negatywny wptyw ryzyka,

wykaz Przejsciowych Swiadectw Platnosci,

wykaz zmian dokonanych w projekcie wraz ze szczegdlnym omowieniem
wszystkich sporzadzonych w tym zakresie protokoléw koniecznosci,

wykaz kosztow 1 wydatkow kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu
zgodnie z wlasciwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie,

ocen¢ stopnia realizacji harmonogramu, (ktérego tego pierwszego czy tych
dotaczanych do raportéw miesigcznych

wykonane 1 zaplanowane wskazniki wykonania zakresu rzeczowego 1 finansowego
dla Projektu,

oSwiadczenie 0 prawdziwosci zamieszczonych danych i informacji oraz o
rzetelnym opracowaniu raportu.

) spis zalacznikow.

4) Raport dodatkowy — sktadany w miare potrzeb na zadanie Zamawiajacego. Zakres raportu
ustalany kazdorazowo w oparciu o cel, ktoremu bedzie stuzy¢.

5) Raport potwierdzajacy osiagniecie zaplanowanego efektu rzeczowego projektu/raport z
realizacji zadania inwestycyjnego:

a) czes¢ ogdlna:

nazwa zadania inwestycyjnego,
date sporzadzenia,
rozdzielnik dokumentow,

b) czedé szczegdlna:

opis zakresu zrealizowanego zadania inwestycyjnego,

dane wykonawcy zadania inwestycyjnego,

harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego,

lokalizacja zrealizowanego zadania inwestycyjnego,

stan prawny — informacja nt. wtasnos$ci wytworzonych srodkow trwatych, gruntow,
na ktorych zrealizowano zadanie (w tym zwarte umowy, porozumienia, etc.),
warto§¢ zrealizowanego zadania inwestycyjnego (warto$¢ robot, dostaw, ushug),
okreslenie wartosci poczatkowej $rodkow trwatych oraz ustalenie stawki
amortyzacji),

wskazanie celow projektu, ktorych osiggnieciu ma stuzycé,

wskazanie problemow (krytycznych czynnikow) zaistniatych w toku realizacji
zadania z informacjg o podjetych dziataniach naprawczych,
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poréwnanie zaplanowanych oraz osiagnigtych produktow (efekt rzeczowy),

zaplanowane i wykonane wskazniki wykonania rzeczowego i finansowego dla

Projektu,

wykaz kosztow 1 wydatkow kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu

zgodnie z wlasciwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie,

syntetyczny wykaz/spis dokumentow dotyczacych catosci zadania inwestycyjnego,
oswiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych i1 informacji

oraz o rzetelnym opracowaniu raportu.

C) spis zalacznikow.

6) Raport Koncowy z prac Inzyniera, (synteza realizacji umowy z wykazaniem osiggni¢cia

zaplanowanych efektow):
a) czes¢ ogdlna:

date,

kolejny numer,
rozdzielnik dokumentow,
podsumowanie raportu.

b) cze$¢ szczegolowa:

krotki opis projektu,
dziatania przed rozpoczeciem Kontraktu,

W odniesieniu do poszczegdlnych zadan inwestycyjnych:

dokumentacja projektowa:

- zalozenia projektowe,

- zmiany projektowe w trakcie realizacji,

organizacja i zarzadzanie kontraktem:

- struktura zarzgdzania Wykonawcy,

- struktura nadzoru inwestorskiego,

wykonawstwo:

- postep robot,

- uwagi do wykonania poszczego6lnych gldownych elementow robot,

- osiggnieta, jakos¢ robot/ustug/dostaw w zgodnosci ze specyfikacjami

technicznymi,

- przyczyny wystgpienia wad.

Sprawy umow o roboty budowlane/dostawy/ ustugi i zmiany umow:
- Czas trwania umowy,

- roszczenia,

sprawy finansowe:

- analiza ptatnosci,

- koncowe rozliczenie ilo§ciowe wykonanych robot,

uwagi i wnioski z przebiegu realizacji kontraktu,

rekomendacja na przyszte, podobne projekty.

¢) zalaczniki wraz ze spisem, W tym:

kopie protokotéw odbioru koncowego dla poszczegolnych zadan,
zweryfikowang dokumentacje powykonawcza,

kompletng analize koncowych kosztow umowy,

raporty dotyczace rozruchow 1 prob przy oddaniu do
poszczeg6lnych czeséci robdt, dostaw, ustug,

eksploatacji
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o szczegbty dotyczace wszystkich pozwolen wymaganych dla wykonania robot,
dostaw, ustug w tym kopie pozwolenia na uzytkowanie,

¢ informacj¢ dotyczacg przepisow bhp na placu budowy;,

e szczegdly dotyczace napotkanych trudno$ci technicznych 1 sposoby ich
przezwycig¢zenia,

e pelng dokumentacje fotograficzng z realizacji robot budowlano- montazowych,

e rozliczenie wynagrodzenia umownego w powigzaniu z wykonanymi ustugami,

e oswiadczenie Wykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia przez
Podwykonawcéw wraz z szczegblowym rozliczeniem zobowigzan wobec
Podwykonawcow,

e oswiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych i informacji
oraz o rzetelnym opracowaniu raportu,

e inne.

Wszystkie raporty oraz dokumenty wytworzone w ramach umowy winny byc¢
oznakowane logotypami, w tym: logotypy instytucji wspotfinansujacych oraz
Beneficjenta: Programu LIFE+, Natura 2000, Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Szczecinie zgodnie z obowiazujacymi wytycznymi.

Forma, zawarto$¢ i terminy sporzadzania raportow musza by¢ zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego oraz zaleceniami Instytucji Finansujacych. Zamawiajacy ma prawo do
modyfikacji oczekiwanej zawarto$ci i formatéw raportoéw zarowno w swietle mogacych
ulec zmianie wymagan KE oraz NFOSiGW, jak réwniez ze wzgledu na optymalizacje
sposobu monitorowania oraz kontroli prac Wykonawcy. Wykonawca zostanie
powiadomiony o zmianie zawarto$ci obowigzujacego raportu z 30 dniowym
wyprzedzeniem.

Zaakceptowane i odebrane przez Zamawiajgcego raporty: miesieczne i koncowy beda
stanowily podstawe do wystawienia faktur czgsciowych oraz koncowej przez Inzyniera
Kontraktu.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy realizacji zadan Inzyniera Kontraktu bedzie
sporzadzony i ztozony do Zamawiajacego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy. Raport wstepny bedzie sporzadzony i ztozony do Zamawiajgcego w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Do raportu wstgpnego powinny by¢ dotaczone wszystkie niezbedne zataczniki w celu
rzetelnego udokumentowania tresci raportu.

Raporty miesieczne beda sporzadzane za pelny miesigc kalendarzowy 1 skladane
Zamawiajagcemu do analizy i akceptacji do 7 dnia kalendarzowego nastgpnego miesigca,
przez caly okres kontraktu.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zatwierdzenia zlozonego raportu miesigcznego lub
zgloszenia ewentualnych uwag w terminie do 14 dni kalendarzowych od jego
otrzymania.

10. Do raportu miesigcznego powinny by¢ dolaczone wszystkie niezbedne zataczniki w celu

rzetelnego udokumentowania tresci raportu.

11. Raporty roczne beda sporzadzane za pelny rok kalendarzowy i sktadane Zamawiajacemu

do analizy i akceptacji do 21 dnia kalendarzowego nastepnego miesigca przez caly okres
kontraktu, przy czym ostatni raport za rok 2019 bedzie dotyczyt okresu potrocznego.
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Zamawiajacy jest zobowigzany do zatwierdzenia zlozonego raportu rocznego lub
zgloszenia ewentualnych uwag w terminie do 21 dni kalendarzowych od jego
otrzymania.
Do raportu rocznego powinny by¢ dotaczone wszystkie niezbedne zalaczniki w celu
rzetelnego udokumentowania tresci raportu.
. Raporty potwierdzajace osiggni¢cie zaplanowanego efektu rzeczowego projektu/raporty z
realizacji zadania inwestycyjnego beda sporzadzane 1 skladane do akceptacji
Zamawiajgcego po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowania nie p6zniej niz
w terminie 7 dni kalendarzowych od protokolarnego przyjecia $rodka trwalego na stan
przez przysztego uzytkownika.
Do raportu potwierdzajagcego osiagniecie zaplanowanego efektu rzeczowego
projektu/raportu z realizacji zadania inwestycyjnego powinny by¢ dotaczone wszystkie
niezb¢dne dokumenty w celu rzetelnego udokumentowania tresci raportu, ktore
umozliwiajg poprawne rozliczenie catego Projektu przed instytucjami finansujgcymi w
tym z uzyskanego efektu rzeczowego.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zatwierdzenia zlozonego raportu potwierdzajacego
osiggniecie zaplanowanego efektu rzeczowego lub zgloszenia ewentualnych uwag w
terminie do 21 dni kalendarzowych od jego otrzymania.
Raport potwierdzajacy osiggnigcie zaplanowanego efektu rzeczowego projektu/raport z
realizacji zadania inwestycyjnego bgdzie stanowit istotng sktadowa rozliczenia Inzyniera
1 jego wszystkich dzialan podczas realizacji Umowy.
. Raport koncowy prac Inzyniera Kontraktu zostanie ztozony do Zamawiajacego W terminie
14 dni kalendarzowych od ukonczenia Kontraktu rozumianego jako dzien
protokolarnego przyjecia przez przysztego uzytkownika $rodka trwalego wytworzonego
w ramach najpdzniej zakonczonego zadania inwestycyjnego.
Inzynier Kontraktu jest zobowiazany do sporzadzenia raportu koncowego obejmujacego
caly okres $wiadczenia ustug réwniez w przypadku rozwigzania, odstgpienia lub
stwierdzenia niewazno$ci umowy.
Do raportu koncowego powinny by¢ dotaczone wszystkie niezbedne zataczniki w celu
rzetelnego udokumentowania tresci raportu.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zatwierdzenia zlozonego raportu potwierdzajgcego
osiggnigcie zaplanowanego efektu rzeczowego lub zgloszenia ewentualnych uwag w
terminie do 30 dni kalendarzowych od jego otrzymania.
Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do sporzadzania raportow dodatkowych oraz
sktadania pisemnych wyjasnien na kazde zadanie Zamawiajacego lub gdy sam uzna to za
niezbgdne podczas realizacji umowy.
Raporty dodatkowe powinny by¢ sporzadzone i ztozone do Zamawiajgcego niezwlocznie
tj. w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych liczac od dnia ich Zzadania przez
Zamawiajacego.
Do raportow dodatkowych i uzupetien do raportow powinny by¢ dolaczone wszystkie
niezb¢dne dokumenty w celu rzetelnego udokumentowania treSci raportu z punktu
widzenia celu jakiemu maja stuzyc¢.
InZzynier kontraktu bedzie sporzadzat takze inne dokumenty jesli obowigzek ich
sporzadzenia wynika¢ bedzie z Umowy lub wymagan instytucji finansujacych lub na
zadanie Zamawiajacego.
Kazdy z wymienionych powyzej raportow wraz z zalacznikami sktadany bedzie do
Zamawiajgcego w Wersji papierowej w 3 podpisanych egzemplarzach w jezyku polskim
oraz dodatkowo dla raportu rocznego i koncowego z ttumaczeniem streszczenia na jezyk
angielski. Ww. raporty beda dostarczane roéwniez w edytowalnej wersji elektronicznej na
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no$niku CD/DVD badz innym réwniez w 3 egzemplarzach. Uzupelienia raportow
nastapig na tych samych zasadach.

Ostateczng zawarto$¢ oraz szczegélowy format raportow Inzynier Kontraktu uzgodni z
Zamawiajacym. Format wersji elektronicznej nie moze by¢ przygotowany dla
oprogramowania dedykowanego wylacznie dla Inzyniera i nie bedacego w posiadaniu
Zamawiajgcego, a jego odbior oraz korzystanie z niego nie moze powodowac dla
Zamawiajacego zadnych dodatkowych komplikacji lub obcigzen finansowych. W
szczegOlnosci wszelkie teksty 1 opisy beda zgodne z formatem ,,DOC” popularnych
pakietow biurowych, harmonogramy, zestawienia tabelaryczne z formatem zgodnym z
»XLS” popularnych pakietow biurowych, zataczniki mapowe w formacie wektorowym i
bitmapy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany kazdorazowo do uzupetnienia i/lub poprawienia:

a) raportow miesiecznych, rocznych w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag na pis$mie
lub drogg elektroniczng od Zamawiajacego,

b) raportu potwierdzajacego osiggniecie zaplanowanego efektu rzeczowego
projektu/raportu z realizacji zadania inwestycyjnego oraz raportu koncowego z prac
InZyniera najp6zniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania uwag na pismie lub droga
elektroniczng od Zamawiajacego.

Na zadanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu uzupelni kazdorazowo raporty o
stosowne zalaczniki w zakresie umozliwiajacym rozliczenie si¢ Zamawiajacego z
wypelnienia warunkéw umownych wynikajacych z uzyskanego przez Zamawiajacego
wsparcia finansowego.

Zatwierdzenie raportu nastapi przez zlozenie przez Zamawiajacego stosownego
oswiadczenia na piSmie w formie protokotu zdawczo - odbiorczego, ktérego tres¢ bedzie
zawierala, co najmniej: nazwe, numer i dat¢ raportu, zwrot ,,zatwierdzam raport”, date i
podpisy 0sob uprawnionych. Brak o§wiadczenia Zamawiajacego oznacza brak akceptacji
raportu.

Za dorgczenie raportu uwazane bedzie otrzymanie przez Zamawiajacego prawidtowo
sporzadzonego raportu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

Raporty przesytane droga elektroniczng maja charakter pomocniczy powinny by¢
jednak doreczane nie pozniej niz w terminach wskazanych dla doreczen raportow w
Wersji papierowe;j.

Strony zobowigzane s3 do niezwlocznego potwierdzenia otrzymania wzajemnej
korespondencji, w tym otrzymania wiadomosci przesylanych za posrednictwem poczty
elektroniczne;j.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajacego o stanie
zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy, jak 1 jego poszczegolnych elementow.
Informacje o ktéorych mowa w pkt. 34 moga by¢ udzielane na zadanie Zamawiajacego lub
z inicjatywy Inzyniera.
Przekazanie informacji nastapi wedlug uznania Zamawiajacego w nastgpujacych formach:

- bezposrednich kontaktéw w siedzibie Zamawiajacego,

- bezposrednich kontaktéw w biurze Inzyniera Kontraktu,
- telefonicznie,

- za pomocg poczty elektroniczne;.

D4. Wstepny harmonogram realizacji dzialan inwestycyjnych przewidzianych dla
Inzyniera Kontraktu
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Zestawienie zadan projektu ze wskazaniem planowanego, w uzgodnionym z instytucjami
finansujacymi harmonogramie projektu, terminu zakonczenia danego zadania. Podane
terminy nalezy rozumie¢, jako zaplanowane w budzecie projektu terminy realizacji ptatnosci
koncowych dla poszczegolnych zadan.

Nr Zakres zadania inwestycyjnego Przewidziany okres | Nr zadania wg
zadania zakonczenia zadania | wniosku o
dofinansowanie
I Budowa bariery przeciwerozyjnej przy ujsciu | I kwartal 2017 Cs3.

rzeki Suchej do Drawy na terenie Drawienskiego
Parku Narodowego

1 Budowa udroznienia progu w formie rampy | III kwartal 2018 C4.1
dennej na Drawie w Ztociencu przy (ul. Staszica)

1l Budowa przeptawki na Drawie w Gieboczku | ITI kwartal 2018 C4.2
przy Starym Mtynie (km 162+250);

v Budowa przeptawek na rzece Korytnicy | III kwartal 2018 C4.4

(Jazwiny, Soéwka) wraz z uzupelieniem
substratu zwirowego w sekwencji ,,bystrze-
ploso” w rejonie starego progu pomiedzy
Jazwinami i SOwka.

\Y Budowa przeptawki przy elektrowni wodnej | IV kwartal 2018 C5.1
»Kamienna” na rzece Drawie (km 31+075, teren
Drawienskiego Parku Narodowego).

Vi Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie | IV kwartal 2018 C5.2
koto Drawska Pomorskiego (MEW).

Vil Ksztattowanie profilu poprzecznego koryta cieku | III kwartal 2018 C4.3
poprzez odtwarzanie naturalnego charakteru
koryta Drawy, ok 4500m dtugosci (prace
renaturyzacyjne)

VIl Zakup 1 montaz barier kierujacych migrujace | IV kwartal 2018 C4.5
organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w
okolicach elektrowni wodnych na Drawie w
obszarze realizacji projektu

IX Kanalizowanie ruchu turystycznego w zlewni | II kwartal 2017 C8.1; C8.2;
Drawy w tym: C8.4

1) budowa dwoch pol biwakowych, w tym na
rzece Drawie oraz Korytnicy;

2) oznakowanie szlaku kajakowego w dorzeczu
Drawy.

D5. Termin realizacji Umowy Inzyniera Kontraktu: do dnia 30.06.2019r.

Termin koncowy realizacji umowy moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
oraz protokolarnego odebrania wszystkich zadan objetych nadzorem wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji zezwalajacych na uzytkowanie obiektow oraz ostatecznym
protokolarnym przyj¢ciem przez poszczegdlnych uzytkownikow sktadnikow wybudowanego
majatku na stan.

Przy czym termin zakonczenia cato$ci dziatah wraz z rozliczeniem finansowym zadan nie
moze by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia realizowanego projektu LIFEDrawaPL.
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E Powolanie Zespolu Inzyniera Kontraktu
1. Inzynier Kontraktu powota Zespoét Inzyniera Kontraktu w osobach:

a) Koordynatora Zespolu Inzyniera Kontraktu - osob¢ odpowiedzialng przed

Zamawiajacym za kierowanie i koordynacje dziatan Zespotu oraz nadzor nad realizacja
wszystkich zadan powierzonych w ramach zawartej z Zamawiajacym umowy. Kierownik
Zespotu Inzyniera Kontraktu bedzie uprawniony do pelnienia roli Przedstawiciela
Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do wszelkich kontraktow na roboty. Kierownikowi
Zespotu podlegac bedzie zespdt inzynierow 1 ekspertow.

Zamawiajacy oczekuje wykazania przez ta osobg: wyzszego wyksztalcenia technicznego,
ekonomicznego lub prawnego oraz minimum 5-letniego doswiadczenia zawodowego W
koordynowaniu i zarzadzaniu inwestycjami (w gospodarce wodnej lub wodno-scickowe;j
polegajacej na budowie lub przebudowie  infrastruktury hydrotechnicznej zgodnie z
koncepcja odtwarzania cigglosci ekologicznej ekosystemoéw wodnych), a takze
do$wiadczenia w kierowaniu inwestycjami realizowanymi z wykorzystaniem Warunkow
Kontraktowych FIDIC.

Jako potwierdzenie doswiadczenia uznane bg¢dzie wykazanie kierowania zespotem lub
bezposrednie pehienie funkcji Inwestora zastepczego, Inzyniera Kontraktu, Inzyniera
Projektu, Inzyniera Rezydenta, Kierownika Kontraktu (badz innej rownowaznej) w ramach
przynajmniej dwoch w 100% zakonczonych 1 rozliczonych inwestycji z zakresu
gospodarki wodnej lub wodno-sciekowej zrealizowanych z wykorzystaniem Warunkow
Kontraktowych FIDIC o wartosci 10 000 000,00 zt brutto kazda.

Inspektora nadzoru — osobg¢/osoby posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczen obejmujgce swym zakresem budowle
hydrotechniczne i/lub hydrotechniczne. Zamawiajacy oczekuje wykazania przez ta osobg:
wyzszego wyksztatcenia technicznego oraz co najmniej 5 lat do§wiadczenia zawodowego
w nadzorowaniu i rozliczaniu robot w odniesieniu do budownictwa hydrotechnicznego lub
wodno-melioracyjnego oraz posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie zgodnie z wymogami obowigzujacego Prawa budowlanego w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej ze specjalizacja budowle hydrotechniczne lub obiekty
budowlane melioracji wodnych (lub réwnowazne uprawnienia wydane zgodnie z
wczesniej obowigzujagcym prawem).

Specjalisty ds. rozliczen finansowych — 0soba/osoby posiadajace wyksztalcenie wyzsze
oraz co najmniej 5-cio letnie doswiadczenie zawodowe, w tym 3 lata w zakresie obstugi
finansowej  oraz  skutecznego  rozliczenia  projektow  finansowanych  lub
wspotinansowanych ze §rodkéw Unii Europejskiej oraz srodkéw publicznych.

Radcy prawnego — osoba/osoby/kancelaria posiadajaca wyksztatcenie wyzsze prawnicze
oraz minimum 5 letnie do§wiadczenie zawodowe, w tym 3 lata w obstudze jednostek
sektora finanséw publicznych, a takze doswiadczenie w obsludze prawnej projektu
finansowanego badz wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskie;.

Specjalisty ds. zaméwien publicznych — osoba/osoby posiadajaca wyksztatcenie wyzsze
oraz co najmniej 5-cio letnie doswiadczenie zawodowe, w tym 3 lata w zakresie realizacji
zadan z zastosowaniem przepisOw 1 procedur obowigzujacych w przeprowadzeniu
postepowan o zamowienie publiczne finansowanych lub wspotfinansowanych ze srodkéw
Unii Europejskiej.
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